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INFORMACJE PODSTAWOWE.

1.1. Skrócony opis przedsięwzięcia 
Głównym celem Przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”  jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze miasta Krakowa, a tym samym aglomeracji 
 Kraków. Działania objęte Projektem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu sanitarnego, funkcjonującego na terenie aglomeracji Kraków. Budowa nowej sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja istniejącej  ma na celu doposażenie obszaru aglomeracji w zbiorczy układ odprowadzania ścieków. Działania te ograniczą liczbę bezodpływowych zbiorników oraz wyeliminują odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby. Zwiększenie stopnia skanalizowania oraz modernizacja sieci  przyczyni się do ograniczenia skażenia wód powierzchniowych 
i podziemnych. Zwiększy się zatem poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy się ryzyko zachorowalności mieszkańców miasta Krakowa.

Zniwelowanie braków w zakresie infrastruktury związanej z ochroną środowiska ma także na celu wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta oraz wzrost standardu życia jego mieszkańców .
Projekt realizowany będzie na terenie miasta Krakowa. 
Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” dla którego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie uzyskało dofinasowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 składa się z następujących zadań:

1. Remont kanalizacji panelami GRP 

2. Remont kanalizacji panelami GRP -Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka.

3. Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły.

4. Remont syfonu pod rzeką Wisłą.

5. Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV.

6. Remont bezrozkopowy kolektora ogólnospławnego w ul. Starowiślnej w Krakowie.

Refundacja zadania.

7. Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka.

8. Renowacja za pomocą wykładziny bazaltowej  kolektorów ogólnospławnych w rejonie ul. Podgórskiej oraz Herlinga – Grudzińskiego w Krakowie

Refundacja zadania.

9. Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. Myśliwska i Gumniska.

10. Rozbudowa piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów

11. Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu
w oczyszczalni ścieków Płaszów.

12. Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji oraz wpustów ulicznych dla MPWiK SA w Krakowie.
Dostawa.
13. Dostawa koparki ssącej  do  usuwania awarii kanalizacyjnych.
Dostawa.
14. Inteligentny system zarządzania siecią
Dostawa.
15. Dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi przepompowni ścieków

Dostawa. Refundacja zadania.

16. Budowa odcinków magistrali wodociągowej od Ronda Polsad do zbiorników wodociągowych Górka Narodowa w Krakowie: odcinek w ul. Lublańskiej i Strzelców (Zadanie I) oraz odcinek w ul. Reduta (Zadanie II).

Refundacja zadania.

17. Budowa magistrali wodociągowej DN 600 mm w ulicy Bulwarowej w Krakowie

Refundacja zadania.

18. Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami  oraz  budową  i  przebudową  sieci  wodociągowej  w  ul.  Jar  i  Michalika  (z  przebudową  gazociągu)  i  w  drodze  bocznej  od  ul. Niewodniczańskiego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koźmiana w Krakowie

Refundacja zadania.

19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej w ul. Grzepskiego i w ul. Grzepskiego-bocznej w Krakowie.

Refundacja zadania.

20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dolnomłyńskiej, Dolnej, Wysockiej

Refundacja zadania.

21. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Sosnowieckiej w Krakowie

Refundacja zadania.

22. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Do Wilgi w Krakowie

Refundacja zadania.

23. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Kliniec z odgałęzieniem do ul. Czajnej wraz z budową wodociągu w ul. Kliniec oraz odcinkowa regulacja rowu odwadniającego „Czajna” i przebudowa wpustu wodościekowego.

Refundacja zadania.

24. Przebudowa sieci wodociągowej z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Na Błonie

Refundacja zadania.

25. Remont  rurociągów magistralnych

W ramach niniejszego zamówienia Inżynier będzie świadczył usługi w odniesieniu do następujących Kontraktów: 

	Kontrakt 1 - Remont kanalizacji panelami GRP – realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

	Kontrakt 2 - Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi
od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

	Kontrakt 3 - Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły – realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

	Kontrakt 4 - Remont syfonu pod rzeką Wisłą– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

	Kontrakt 5 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

	Kontrakt 7 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

	Kontrakt 9 - Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul.Myśliwska i Gumniska– realizowany w oparciu o czerwoną Książkę FIDIC

	Kontrakt 10 - Rozbudowa piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów– realizowany w oparciu o czrwoną Książkę FIDIC

	Kontrakt 11 - Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

	Kontrakt 25 - Remont  rurociągów magistralnych– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC


1.2. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
Inwestycje obiektowe – gospodarka ściekowa
Budowa piaskownika

W piaskownikach oczyszczalni ścieków osadzają się części mineralne i organiczne. Wydajność węzła powinna być wystarczająca i umożliwić przepuszczenie całej ilości dopływających ścieków. Zdecydowano więc o budowie nowego piaskownika wraz z budową nowego koryta doprowadzającego ścieki tak aby mogły być one oczyszczane przez nie trzy jak obecnie a cztery piaskowniki. Ponieważ doprowadzana będzie taka sama ilość ścieków zmniejsza się przepływy (wielkości strumienia) ścieków w poszczególnych piaskownikach co znacznie wpłynie na podniesienie efektywności i skuteczność procesu.

Budowa węzła zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków

Obecnie na oczyszczalni Płaszów rocznie przetwarzanych jest ok. 1 300 000 m3 osadu nadmiernego. Przekłada się to ostatecznie na 8 000 -10 000 ton suchej masy. Przy znacznej zmienności sezonowej – występuje jednak wyraźna tendencja rosnąca, co wskazuje na coraz większe utrudnienia w prowadzeniu procesu fermentacji. Rocznie w wyniku procesu fermentacji w WKF wytwarzane jest ok 4 000 000 Nm3 biogazu. 

Kompletna instalacja do zagęszczania osadu nadmiernego składa się z wielu urządzeń mechanicznych do zagęszczonego, układu roztwarzania i dozowania polimeru, układu podawania osadu, układu odbioru osadu zagęszczonego oraz systemu kontrolno-pomiarowego.

Ponieważ istniejący na OŚ Płaszów układ technologiczny nie pozwala na uzyskanie wysokiego zagęszczenia osadu (powyżej 6% suchej masy) zarówno przez efektywność samego procesu zagęszczania w zagęszczarkach taśmowych jak i przez układ pomp i rurociągów uniemożliwiający tłoczenie osadów o wysokim zagęszczeniu zachodzi konieczność zwiększenia wydajności tego procesu.  Jest to tym bardziej istotne, gdyż przy dobrze zagęszczonym osadzie (sm 7,0-8,0%) istnieje możliwość podawania większej ilości (ładunku) osadu do wydzielonych komór fermentacji bądź wydłużenia czasu jego fermentacji, co korzystnie wpłynie na stopień redukcji substancji organicznych (lepiej ustabilizowany osad), a tym samym możliwe jest uzyskanie wyższej produkcji biogazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej- na potrzeby własne.
Inwestycje liniowe 

Inwestor w celu zwiększania stopnia wyposażenia mieszkańców miasta Krakowa w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej sukcesywnie prowadzi inwestycje związane z rozbudową istniejącego systemu przyczyniając się w ten sposób do wypełnienia zobowiązań przyjętych przez Polskę w  Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Budowa sieci kanalizacyjnej 
w ramach Projektu ma na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania ścieków bytowych. 
Budowa sieci kanalizacyjnej

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic oraz osiedli mieszkaniowych.
Remont sieci kanalizacyjnej

Stan techniczny sieci  kanalizacyjnej wytypowanej do projektu wymaga rewitalizacji. Ze względu na stopień zurbanizowania rejonu w którym planuje się modernizację sieci zostanie ona wykonana metodą bezwykopową. 

Remont sieci wodociągowej

Stan techniczny sieci  wodociągowej wytypowanej do projektu wymaga rewitalizacji. Ze względu na stopień zurbanizowania rejonu w którym planuje się modernizację sieci zostanie ona wykonana metodą bezwykopową. 

1.3. Organizacje współuczestniczące we wdrażaniu przedsięwzięcia: 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna 
ul. Senatorska 1

30-106 Kraków

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa 
(w dalszej części niniejszego OPZ używany jest skrót NFOŚiGW) 
Partner współfinansujący przedsięwzięcie
Unia Europejska – środki Funduszu Spójności przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: 
1) pełnienie funkcji Inżyniera obejmującej w trakcie realizacji projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” nadzór i zarządzanie robotami w zakresie finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu (tj. wydaniu Świadectwa Przejęcia) oraz zarządzanie ryzykiem budowlanym,

2) nadzór i zarządzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu Zgłaszania Wad dla robót realizowanych w ramach poszczególnych kontraktów lub ich odcinków oraz wydanie Świadectwa Wykonania jeśli to nastąpi w okresie  obowiązywania umowy zawartej z Inżynierem.
W ramach niniejszego zamówienia Inżynier będzie zobowiązany do nadzorowania i zarządzania następującymi kontraktami: 

- Kontrakt 1 - Remont kanalizacji panelami GRP – realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC 

W zakresie kontraktu będą realizowane następujące zadania: 

· Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektor lewobrzeżny rzeki Wilgi 

· Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektory Al. Słowackiego 

· Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektor prawobrzeżny rzeki Białuchy 

· Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektory Al. Mickiewicza i Krasińskiego
- Kontrakt 2 - Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi
od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC 

- Kontrakt 3 - Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły – realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC 
- Kontrakt 4 - Remont syfonu pod rzeką Wisłą– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC 

- Kontrakt 5 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC 

W zakresie kontraktu będą realizowane następujące zadania: 

· Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV - ul. Barbary, ul. Heleny, ul. Telimeny 

· Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV - ul. Aleksandry
- Kontrakt 7 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC 

- Kontrakt 9 - Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. Myśliwska i Gumniska– realizowany w oparciu o czerwoną Książkę FIDIC 

- Kontrakt 10 - Rozbudowa piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów– realizowany w oparciu o czerwoną Książkę FIDIC 

- Kontrakt 11 - Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC 

- Kontrakt 25 - Remont  rurociągów magistralnych– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC W zakresie kontraktu będą realizowane następujące zadania: 

· Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Prądnickiej do  ul. Grażyny
· Remont  rurociągów magistralnych- Magistrala DN 500 ul Broniewskiego od Al.Andersa do ronda Hipokratesa 
· Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny 
· Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul Makuszyńskiego 
Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej

Kontrakty : nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 25 będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem SIDIR, PL 00-710 
Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7, tel.nr +48 226428290; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl
Kontrakt  nr: 9, 10 będzie wykonany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem:

SIDIR, PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7, tel. nr +48 226428290; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W dalszej części niniejszego OPZ dla określenia Wykonawcy usługi używana jest nazwa „Wykonawca”, zaś dla określenia umowy na Roboty i jej wykonawcy dla każdego
 z Kontraktów  używana jest odpowiednio nazwa „Umowa z Wykonawcą” i „Wykonawca Robót”.
Szczegółowy zakres prac dla każdego z Kontraktów  wymienionych w pkt. 2 obejmuje: 

· Pełnienie funkcji Inżyniera dla każdego z Kontraktów (Umów z Wykonawcą) obejmujących nadzór i zarządzanie Robotami w sensie fizycznym, ekonomicznym, finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po zakończeniu, ponadto zarządzanie ryzykiem budowlanym oraz kwalifikacja kosztów zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego i umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW).
· Pełnienie funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami zawartymi w danej Umowie 
z Wykonawcą.
· Pełnienie funkcji „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” - „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 
2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 (obowiązki) oraz Art. 26 (prawa) Ustawy Prawo budowlane. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera, wydanego na mocy subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków Kontraktowych. 

· Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego - „Inwestor Zastępczy” - oznacza osobę inną niż Zamawiający, sprawującą na mocy pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość lub część czynności Inwestora przewidzianych w Rozdziale 3 Art. 18 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Ustawy  Prawo budowlane.
· Pełnienie funkcji „Koordynator Czynności Nadzoru Inwestycyjnego” - „Koordynator Czynności Nadzoru Inwestycyjnego” - oznacza osobę fizyczną, przewidzianą Art. 27 Ustawy Prawo budowlane. W zakresie Umowy osobę Koordynatora wyznacza Inżynier. 

· Monitorowanie i kontrolę Umowy z Wykonawcą Robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym oraz kwalifikacja kosztów zgodnie z wytycznymi  i umową z NFOŚiGW.
· Nadzór, weryfikację i akceptację prac projektowych realizowanych w ramach kontraktów nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 25  realizowanych  wg  „żółtego FIDIC”a”, w zakresie ich zgodności 
z Programem Funkcjonalno -Użytkowym, przepisami i normami.

· Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych.
· Współpracę z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy z Wykonawcą włączając między innymi:

· ustalenie Punktów Krytycznych Projektu (Milestone),

· zapewnienie wdrożenia procedur zapewnienia jakości (jeśli będą wymagane).
· Przeglądy i analizy Projektów Budowlanych, Wykonawczych i Dokumentacji Wykonawczej opracowywanych przez Wykonawcę Robót z komentarzami (uwagami) dla Zamawiającego, w zakresie zgodności (lub niezgodności) z Umową na Wykonawstwo. Zatwierdzanie projektów z klauzulą “Bez zastrzeżeń” opracowywanych przez Wykonawcę Robót, przy współdziałaniu i aprobacie rzeczowej Zamawiającego.
· Sprawdzenie, nadzór i zatwierdzanie  polis ubezpieczeniowych Wykonawcy Robót, gwarancji (np. zabezpieczenia wykonania itp.) przedstawionych przez Wykonawcę Robót,

· Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.

· Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Umową z Wykonawcą i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w urządzenia.
· Zapewnianie, że Roboty wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
· Organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
· Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając projekty robót tymczasowych zaproponowanych przez Wykonawcę Robót.
· Przeprowadzanie z Wykonawcą Robót odbiorów przejściowych, częściowych 
i końcowych dla Robót. Odbiory powinny być zakończone nie później niż: 
· 2 dni robocze dla robót zanikających i ulegających zakryciu,

· 2 dni robocze dla odbiorów przejściowych,

· 14 dni roboczych dla odbiorów częściowych (wynikłych z faz budowy),od daty zgłoszenia przez Wykonawcę Robót gotowości do czynności odbiorowych,

· 30 dni dla Odbioru Końcowego, licząc od dnia przystąpienia do czynności odbiorowych,

· Ocenę i rozstrzyganie roszczeń Wykonawcy Robót, a w tym sprawdzanie składanych przez Wykonawcę Robót Protokołów Konieczności wykonania robót dodatkowych wraz 
z weryfikacją kosztorysów, sprawdzenie w zakresie zgodności z Umową z Wykonawcą, jak również wydawanie i dostarczanie do Zamawiającego różnych dokumentów dotyczących aprobat zmian w nawiązaniu do postanowień Umowy z Wykonawcą.
· Nadzór nad przeprowadzeniem przez Wykonawcę Robót prób ruchowych, oraz przegląd opracowanych przez Wykonawcę Robót instrukcji eksploatacyjnych w celu ułatwienia przekazania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu.
· Przegląd Dokumentacji Wykonawcy Robót – Projektu Powykonawczego, a następnie dostarczenie go do Zamawiającego (2egz.+wersja elektroniczna) oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym.
· Akceptację wszystkich prób i odbiorów komisyjnych.
· Przygotowanie i/lub zweryfikowanie Przejściowych Świadectw Płatności, Protokołów Konieczności i Negocjacji oraz Protokołów Odbioru Robót.
· Organizowanie z udziałem Zamawiającego okresowych narad “na budowie” w celu kontroli działań Wykonawcy Robót i podejmowania bieżących decyzji dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp Robót (przynajmniej 1 raz w miesiącu, 
a w okresie nasilenia prac minimum raz w tygodniu), sporządzanie protokołów z tych narad.
· Ścisłą współpracę z nadzorem autorskim i geologicznym, które będą sprawowane na odrębne zlecenie Zamawiającego.
· Zarządzanie ryzykiem budowlanym przy współudziale Zamawiającego i Wykonawcy  Robót.

· Kwalifikację kosztów (zgodność z Wytycznymi).
· Wydanie Świadectwa Przejęcia.
· Nadzór i zarządzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu Zgłaszania Wad w trakcie trwania Umowy. 
· Sporządzenie wykazu środków trwałych, powstałych w ramach poszczególnych kontraktów na roboty, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4.  PEŁNOMOCNICTWA I UPOWAŻNIENIA DLA WYKONAWCY
a) Wykonawca będzie wykonywać swe czynności w ścisłej współpracy z Zamawiającym stosując się do jego zaleceń i obowiązujących wytycznych.

b) Wykonawca działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez Zamawiającego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

c) Wykonawca nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy Robót z jakichkolwiek jego obowiązków, zobowiązań, czy odpowiedzialności wynikających z Umowy z Wykonawcą.

d) Wykonawca nie ma prawa do skreślenia jakiejkolwiek części z zakresu Robót i przyznania jej innemu Wykonawcy Robót.

e) Wykonawca ma upoważnienie do aprobat projektów i dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę Robót. Wykonawca ma upoważnienie do wydawania zmian w każdej części Umowy z Wykonawcą, które według jego opinii są potrzebne lub właściwe, jednakże takie decyzje muszą być poprzedzone uzyskaniem pisemnej aprobaty rzeczowej Zamawiającego 
z klauzulą “Bez zastrzeżeń”. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z powyższym przy dokonywaniu ewentualnych zmian 
w kontraktach na roboty należy stosować obowiązujące przepisy. 
5. LOGISTYKA I HARMONOGRAM

5.1. Lokalizacja

Wykonawca będzie wykonywać swoje obowiązki w większości na obszarze gminy miejskiej Kraków. Niemniej jednak Wykonawca do swoich obowiązków włączy również krótkotrwałe wyjazdy związane z konsultacjami i spotkaniami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej , Ministerstwie Środowiska. Należy również zaplanować krótkotrwale wyjazdy związane 
z inspekcjami, sprawdzaniem, pomiarami i badaniami urządzeń, materiałów i robocizny podczas wytwarzania i produkowania. Koszty takich wyjazdów będą ponoszone przez Wykonawcę.

5.2. Termin wykonania Usług.

Termin wykonania Usług: do 30.09.2020r.
6. WYMAGANIA

6.1. Organizacja i metodyka
Wykonawca przygotuje i przedstawi w ofercie opis i propozycje procedur wykonania przedmiotu Umowy.
6.2. Personel 

W celu wykonania swoich zobowiązań Wykonawca posługiwać się będzie zespołem o wysokich kwalifikacjach. Wykonawca zapewni realizacje usługi przez osoby zdolne do wykonania zamówienia (zespół specjalistów),  przedstawione  w ofercie, przez cały czas trwania umowy oraz przedstawi  harmonogram pracy Kluczowych Specjalistów, który  będzie załącznikiem do oferty.
Ze względu na zakres Robót i ich lokalizację na terenie miasta obecność Kierownika Projektu/Inżyniera Rezydenta wymagana jest przez cały okres wykonywania usługi w normalnych godzinach pracy.

W czasie nieobecności jakiegokolwiek specjalisty albo z powodu urlopu albo przedłużającej się choroby (powyżej 7 dni kalendarzowych)Wykonawca zapewni tymczasowe zastępstwo specjalisty przez cały okres nieobecności w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Takie tymczasowe zastępstwo będzie proponowane Zamawiającemu do zatwierdzenia, na piśmie, z załączeniem oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego, przy czym osoba taka musi spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu, dla osoby zdolnej do wykonania zamówienia ( specjalisty), którą tymczasowo ma zastąpić .

Wykonawca zapewni zespołowi, o którym mowa powyżej, niezbędną pomoc i wsparcie techniczne innych specjalistów, którzy mogą okazać się niezbędni dla właściwego wykonania przedmiotu Umowy. Eksperci dodatkowi będą proponowani Zamawiającemu do zatwierdzenia,
 na piśmie z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
6.3. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.

2. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Zaproponowaną przez Wykonawcę cenę należy traktować jako stałą i niezmienną.

Winna ona obejmować wszystkie czynności związane z pełnieniem funkcji Inżyniera.

Przyjmuje się, że cena ryczałtowa podana w Formularzu Oferty obejmuje wszystkie potrzeby 
i zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy w tym:

a. wynagrodzenie wszystkich ekspertów,

b. koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich ekspertów takie jak koszty przenosin, zakwaterowania, dodatków za rozłąkę, urlopów, ubezpieczeń medycznych i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem a uzgodnionych między ekspertami 
a Wykonawcą,

c. koszty dojazdu do miejsca budowy,

d. koszty wynikające z odpowiednich przepisów i z obowiązków wykonywanych na Placu Budowy,

e. koszty produkcji i dostarczania dokumentacji, biura, sprzętu, podróży i ubezpieczeń,

f. wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy, 

g. oraz marżę, pokrywającą narzuty, zysk. 

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów do wykonania Zamówienia.
3. 90% wynagrodzenia zostanie wypłacone w ramach  Płatności przejściowych, w równych ratach kwartalnych, przy czym pierwsza Płatność przejściowa obejmować będzie okres od wejścia Umowy w życie do upływu trzech pełnych miesięcy kalendarzowych i w konsekwencji ostatnia Płatność przejściowa może obejmować okres odpowiednio krótszy. 

 Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest zatwierdzony, podpisami przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Raport miesięczny będący podstawą wypłaty wynagrodzenia. Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego o ile Zamawiający w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania   nie przekaże na piśmie żadnych uwag. 
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

4. Płatność końcowa, stanowiąca 10% wartości wynagrodzenia zostanie dokonana po wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego. 
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest zatwierdzony podpisami przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego Raport Końcowy.  Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego o ile Zamawiający w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania nie przekaże na piśmie żadnych uwag.

5. Wykonawca wskaże w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy numer rachunku bankowego, na który Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie.

6. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku polskim.

7. 
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6.4. Biuro i sprzęt Wykonawcy
Wykonawca zapewni sobie biuro oraz ma obowiązek posiadać pełne wyposażenie niezbędne do wykonania Usługi. W ramach niniejszej Umowy żaden element wyposażenia Wykonawcy nie będzie przeniesiony na Zamawiającego po zakończeniu realizacji Umowy.

7. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

7.1. Decyzje administracyjne

MPWiK S.A. w Krakowie posiada następujące decyzje administracyjne dla poszczególnych kontraktów na Roboty:
	Zadanie
	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
	Zezwolenie na realizacje inwestycji
	Zgodność z planem zagospodarowania lub posiadanie ULICP

	Remont kanalizacji panelami GRP
	 
	 
	 

	* Kolektor lewobrzeżny rzeki Wilgi
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.63.2016.KG z dnia 06.05.2016 r.
	Zgłoszenie
	Nie dotyczy - prace dotyczące obiektów  i urządzeń już istniejących wykonywane bezwykopowo,, w celu utrzymania rurociągów w dobrym stanie technicznym, które pozwalają na użytkowanie rurociągów zgodnie z ich przeznaczeniem.

	* Kolektory Al. Słowackiego
	
	
	

	* Kolektory Al. Mickiewicza i Krasińskiego
	
	
	

	* Kolektor prawobrzeżny rzeki Białuchy
	Pismo RDOŚ w Krakowie  nr OO.4240.2.45.2016.TP z dnia 22.04.2016 wraz z pismem JRP/POIiŚ 2014-2020/W/06672/2016  z dnia 18.04.2016 r.
	
	

	Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul. Przedwiośnie / Długosza do ul. Brożka
	 
	 
	 

	* Kolektor prawobrzeżny Wilgi
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.101.2016.KG z dnia 27.06.2016
	Zgłoszenie
	Nie dotyczy - prace dotyczące obiektów  i urządzeń już istniejących wykonywane bezwykopowo,, w celu utrzymania rurociągów w dobrym stanie technicznym, które pozwalają na użytkowanie rurociągów zgodnie z ich przeznaczeniem.

	Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły
	Pismo RDOŚ w Krakowie  nr OO.4240.2.45.2016.TP z dnia 22.04.2016 wraz z pismem JRP/POIiŚ 2014-2020/W/06672/2016  z dnia 18.04.2016 r.
	Zgłoszenie
	Nie dotyczy - prace dotyczące obiektów  i urządzeń już istniejących wykonywane bezwykopowo,, w celu utrzymania rurociągów w dobrym stanie technicznym, które pozwalają na użytkowanie rurociągów zgodnie z ich przeznaczeniem.

	Remont syfonu pod rzeką Wisłą
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.63.2016.KG z dnia 06.05.2016 r.
	Zgłoszenie
	Nie dotyczy - prace dotyczące obiektów  i urządzeń już istniejących wykonywane bezwykopowo,, w celu utrzymania rurociągów w dobrym stanie technicznym, które pozwalają na użytkowanie rurociągów zgodnie z ich przeznaczeniem.

	Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV
	 
	 
	 

	* Ul. Barbary, ul. Heleny, ul. Telimeny; ul. Aleksandry
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.63.2016.KG z dnia 06.05.2016 r.
	Zgłoszenie
	Nie dotyczy - prace dotyczące obiektów  i urządzeń już istniejących wykonywane bezwykopowo,, w celu utrzymania rurociągów w dobrym stanie technicznym, które pozwalają na użytkowanie rurociągów zgodnie z ich przeznaczeniem.

	Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka.
	Pismo RDOŚ w Krakowie nr OO.4240.2.66.2016.EC z dnia 20.06.2016 r. wraz z pismem MPWiK nr JRP/POIiŚ 2014-2020/W/09687/2016  z dnia 14.06.2016 r.
	Zgłoszenie
	Nie dotyczy - prace dotyczące obiektów  i urządzeń już istniejących wykonywane bezwykopowo,, w celu utrzymania rurociągów w dobrym stanie technicznym, które pozwalają na użytkowanie rurociągów zgodnie z ich przeznaczeniem.

	Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul.Myśliwska i Gumniska.
	 
	 
	 

	* Myśliwska, Gumniska
	Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr WS-04.6220.1.38.2011.MP z dnia 06.08.2011 r.

Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.81.2016.KG z dnia 06.06.2016 r
	PNB - Decyzja nr 1032/2013 (znak: AU-01-2.6740.1.565.2013.BHY) z dnia 21.05.2013
	MPZP obszaru "Myśliwska" zatwierdzony Uchwałą Nr CXIV/1540/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.10.2010 r. 

	* Budowa kanału sanitarnego DN300  w ulicy Czajnej w Krakowie przebudową wodociągu PE DN100; 
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.69.2016.KG z dnia 13.05.2016 r.
	PNB - Decyzja nr 458/2013 (znak: AU-01-2.6740.1.40.2013.BHY) z dnia  06.03.2013 r. Decyzja przeniesienia nr 48/5/2016 (znak: AU-01-2.6740.5.485.2015.BHY) z dnia 05.02.2016 r.
	MPZP obszaru "Park Reczny Drwinka" zatwierdzony Uchwałą Nr LXIV/821/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 04.02.2009 r. 
Decyzja ULICP nr AU-2/6733/243/2012 (znak: AU-02-1.6733.189.2012.JKO) z dnia 20.07.2012 r.

	* „Budowa kanału sanitarnego DN250  (odcinki S26-S42-S44, S34-S35/4, S42-S42/4)  w ul. Obronnej, ul. Łamanej i ul. Rżąckiej w Krakowie”; 
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.69.2016.KG z dnia 13.05.2016 r.
	PNB - Decyzja nr 2843/2013 (znak: AU-01-2.6740.1.1994.2013.BHY) z dnia 06.12.2013 r. Decyzja przeniesienia na MPWiK w trakcie uzyskiwania.
	Decyzja ULICP nr AU-2/6733/277/2012 (znak: AU-02-1.6733.177.2012.JKO)  z dnia 06.08.2012 r.

	* Budowa kanału sanitarnego DN250(odc.S14-S26-S26/4)   w ul. Przewiewnej i w drodze bocznej od ul. Obronnej w Krakowie; przebudową wodociągu PE DN100 ( odc.W1-W2) w ul. Przewiewnej w Krakowie ”; 
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.69.2016.KG z dnia 13.05.2016 r.
	PNB - Decyzja nr 2850/2013 (znak: AU-01-2.6740.1.1995.2013.BHY) z dnia 09.12.2013 r. Decyzja przeniesienia nr 49/5/2016 (znak: AU-01-2.6740.5.501.2015.BHY) z dnia 05.02.2016 r.
	Decyzja ULICP nr AU-2/6733/241/2012 (znak: AU-02-1.6733.176.2012.JKO) z dnia 18.07.2012 r. 
Decyzja ULICP nr AU-2/6733/277/2012 (znak: AU-02-1.6733.177.2012.JKO) z dnia 06.08.2012 r.

	* Budowa kanału sanitarnegoDN300, DN250  w ul. Podwórkowej, Przy Kuźni, Rżąckiej i w drodze bocznej od ul. Rżąckiej w Krakowie wraz z przebudową gazociągu PE DN32x3,0 w ul. Podwórkowej”;
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.69.2016.KG z dnia 13.05.2016 r.
	PNB - Decyzja nr 1198/2013 (znak: AU-01-2.6740.1.605.2013.BHY) z dnia 11.06.2013 r.  Decyzja przeniesienia nr 46/5/2016 (znak: AU-01-2.6740.5.483.2015.BHY) z dnia 05.02.2016 r.
	Decyzja ULICP nr AU-2/6733/282/2012 (znak: AU-02-1.6733.224.2012.JKO) z dnia 10.08.2012 r.

	* Budowa kanału sanitarnego DN250 w ul. Łamanej (odc.S18-S18/2 ) wraz z przebudową wodociągu PEDN110 ( odc. W6-W7) w ul. Łamanej w Krakowie”; 
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.69.2016.KG z dnia 13.05.2016 r.
	PNB - Decyzja nr 99/2014 (znak: AU-01-2.6740.1.2267.2013.BHY) z dnia 16.01.2014 r. Decyzja przeniesienia na MPWiK w trakcie uzyskiwania.
	Decyzja ULICP nr AU-2/6733/345/2012 (znak: AU-02-1.6733.318.2012.JKO) z 24.09.2012 r.

	* „Budowa kanału sanitarnego DN250  w ul.ks. Dźwigońskiego,  Zyndrama z Maszkowic, Powały z Taczewa  i w drogach bocznych od ulicy Czajna  w Krakowie przebudowa wodociągu PE DN100 w związku z budową kanału sanitarnego DN 250 w ul. Zyndrama z Maszkowic””
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.69.2016.KG z dnia 13.05.2016 r.
	PNB - Decyzja nr 731/2013 (znak: AU-01-2.6740.1.234.2013.BHY) z dnia 12.04.2013 r.  Decyzja przeniesienia nr 47/5/2016  (znak: AU-01-2.6740.5.484.2015.BHY) z dnia 05.02.2016 r.
	Decyzja ULICP nr AU-2/6733/232/2012 (znak: AU-02-1.6733.168.2012.JKO) z 10.07.2012 r. 

	Rozbudowa piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.104.2015.KG z dnia 20.04.2016 r. 
	PNB - Decyzja nr 1039/2016 (znak: AU-01-2.6740.2.577.2015.BHY) z dnia 13.05.2016 r.
	MPZP obszaru "Płaszów-Rybitwy" zatwierdzony Uchwałą Nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.11.2012 r.

	Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.98.2016.KG z dnia 27.06.2016 r.
	PNB – do uzyskania przez przyszłego Wykonawcę robót.
	MPZP obszaru "Płaszów-Rybitwy" zatwierdzony Uchwałą Nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.11.2012 r

	Remont  rurociągów magistralnych
	 
	 
	 

	* Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny
	Pismo RDOŚ w Krakowie nr OO.4240.2.69.2016.JP z dnia 01.07.2016 r.
	Zgłoszenie
	Nie dotyczy - prace dotyczące obiektów  i urządzeń już istniejących wykonywane bezwykopowo,, w celu utrzymania rurociągów w dobrym stanie technicznym, które pozwalają na użytkowanie rurociągów zgodnie z ich przeznaczeniem.

	* Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul Makuszyńskiego
	
	Zgłoszenie
	

	* Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Prądnickiej do ul. Grażyny
	Pismo Urzędu Miasta Krakowa nr WS-04.1.100.2016.KG z dnia 14.06.2016 r
	Zgłoszenie
	

	* Magistrala DN 500 ul Broniewskiego od Al.Andersa do ronda Hipokratesa
	
	Zgłoszenie
	

	* Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul Krowoderskich Zuchów do Prądnickiej
	
	Zgłoszenie
	


7.2. Dokumentacja
Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy następujących dokumentów: 
Kontrakt 1 - Remont kanalizacji panelami GRP 

· Komplet dokumentów Kontraktowych 

Kontrakt 2 - Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka

· Komplet dokumentów Kontraktowych 

Kontrakt 3 - Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły 

· Komplet dokumentów Kontraktowych 
Kontrakt 4 - Remont syfonu pod rzeką Wisłą Komplet dokumentów Kontraktowych 

· Komplet dokumentów Kontraktowych 

Kontrakt 5 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV 

· Komplet dokumentów Kontraktowych 
Kontrakt 7 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka 

· Komplet dokumentów Kontraktowych 

Kontrakt 9 - Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul.Myśliwska i Gumniska

· Kompletna dokumentacja dotycząca planowanych robót

Kontrakt 10 - Rozbudowa piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów 

· Kompletna dokumentacja dotycząca planowanych robót

Kontrakt 11 - Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów 

· Komplet dokumentów Kontraktowych 

Kontrakt 25 - Remont  rurociągów magistralnych
· Komplet dokumentów Kontraktowych 
Inwestor jest w posiadaniu zezwolenia na realizację inwestycji,  dokumentacji OOŚ,  dokumentacji projektowej na podstawie której  będzie realizował inwestycje.
- Zapewnienie prawa własności terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- Udostępnienie „Placu budowy”, w planowanym zakresie, celem przekazania go do dyspozycji Kierownika Budowy Wykonawcy Robót
- Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też udzielenie odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej.
- Zapewnienie wsparcia i wyjaśnień ze strony Autorów projektu w zakresie opracowań projektowych sporządzonych przed podpisaniem Umowy z Wykonawcą. 
- Pisemne przekazanie Wykonawcy nazwisk osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych przy realizacji Projektu

- Dokonanie odbioru wykonanych usług;

- Zapłata wynagrodzenia za usługi wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszego OPZ.
8. RAPORTY 
8.1. Raporty składane przez Wykonawcę
Wykonawca powinien składać następujące raporty: raport wstępny, miesięczny  i końcowy. 
Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Zamawiającym formę i zawartość wszystkich raportów 
i formularzy wymaganych w trakcie realizacji Projektu.

Każdy z powyższych rodzajów raportu powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o niniejszej Umowie i o Umowach z Wykonawcami, rozdzielnik dokumentu, jednostki biorące udział 
w zarządzaniu projektem, krótki opis Umowy oraz daty kluczowe realizacji Umowy i Umów 
z Wykonawcami.
Raport wstępny będzie jednocześnie pierwszym raportem miesięcznym i będzie sporządzony za okres od podpisania Umowy do końca pierwszego pełnego miesiąca.

· Powinien składać się z następujących punktów:

· Pkt. 1 Część ogólna;
· Pkt. 2 Sprawozdanie Wykonawcy z własnych działań z opisem zakresu usług Wykonawcy, pracami wstępnymi wykonanymi przez Wykonawcę, informacjami o mobilizacji Zespołu specjalistów  i rozkładzie ich pracy w całym okresie trwania Umowy oraz opisem zadań Wykonawcy na najbliższy okres działania,
· Pkt.3 Wyniki przeprowadzonej  analizy Programu Funkcjonalno Użytkowego i Wykazu Cen  dla zadań realizowanych w oparciu o tzw. żółty FIDIC. 
· Pkt.4 Wyniki przeprowadzonej analizy Projektu Wykonawczego dla zadań realizowanych 
w oparciu o tzw. Czerwony FIDIC.

W przypadku jeżeli nie będzie zawarta Umowa z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie usługi Inżyniera jest sprawdzenie oferty pod względem jej zgodności z wymogami SIWZ.  

· Raport miesięczny powinien składać się z następujących punktów:

· Pkt 1 Część ogólna;

· Pkt. 2 Sprawozdanie Wykonawcy z własnych działań z opisem zakresu usług Wykonawcy, napotkanych problemów i podjętych działań zaradczych;

· Pkt. 3  Sprawozdanie Wykonawcy z nadzoru nad poszczególnymi Umowami z Wykonawcami Po podpisaniu każdej Umowy z Wykonawcą punkt ten powinien zawierać sprawozdanie Inżyniera dot. harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę Robót, polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez Wykonawcę Robót oraz informacje odnośnie  akceptacji podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę Robót. 
W kolejnych raportach podstawę do sporządzenia tego punktu stanowić będzie Raport Wykonawcy robót. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, Sprzęt Wykonawcy Robót, informacje 
o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania środków  Funduszu Spójności, w tym informacje o kwalifikowalności i nie kwalifikowalności robót i kosztów, informacje 
o zewnętrznych kontrolach, opis odchyleń od planu fizycznego i finansowego. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez Inżyniera jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót 
z harmonogramem, napotkane trudności, środki zaradcze i Zmiany.

· Pkt. 4 załączniki - Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki. 

Raport miesięczny  składany za ostatni miesiąc danego kwartału będący podstawą wypłaty wynagrodzenia powinien zostać poszerzony o  podsumowanie stanu zaawansowania rzeczowego 
i finansowego  niniejszej Umowy za dany okres kwartalny i w rachunku narastającym. Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki. 
Raport ten  będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pracę Wykonawcy i stanowić będzie rozliczenie z jego działania. Powinien on zawierać opis działań Wykonawcy w okresie objętym raportem i zaangażowanie personelu Wykonawcy.  
Raport końcowy – będzie podstawą do wypłaty 10% wartości Umowy (płatność końcowa) i stanowić będzie podsumowanie wszystkich prac Wykonawcy.

Raporty miesięczne będące podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy i Raport Końcowy muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. Format i zakres merytoryczny zostanie uzgodniony
 z Zamawiającym.
8.2. Procedura i terminy przekazywania raportów

· Raport wstępny oraz Raporty miesięczne powinny być przekazywane przez Wykonawcę bezpośrednio do Zamawiającego w terminie do 10 dni po zakończeniu okresu raportowania. 

· Raporty miesięczne będące podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy  powinny być przekazywane przez Wykonawcę bezpośrednio do Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty zakończenia okresu raportowania. Za początek okresu raportowania należy uznać datę wejścia Umowy w życie. 
· Raport końcowy powinien być przekazany przez Wykonawcę, bezpośrednio do Zamawiającego w terminie do 30 dni po zakończeniu Umowy.
8.3. Ilość i język przekazywanych egzemplarzy

Wykonawca powinien przekazywać Zamawiającemu raporty w języku polskim w ilości 
1 egzemplarz wraz z wersją elektroniczną.
9. INFORMACJE DODATKOWE
9.1. Remont kanalizacji panelami GRP 
9.1.1 
Lokalizacja kontraktu

Kontrakt obejmuje modernizację odcinków sieci sanitarnej i ogólnospławnej metodą bezwykopową panelami GRP. Inwestycja będzie realizowana w ulicach Al. Słowackiego, na lewym brzegu rzeki Wilgi, na prawym brzegu rzeki Białuchy oraz w Al. Mickiewicza i Krasińskiego na terenie dzielnicy Stare Miasto.
9.1.2 
Opis i charakterystyka wybranej technologii 

Kontrakt obejmuje modernizację następujących odcinków sieci sanitarnej i ogólnospławnej za pomocą metody bezwykopowej panelami GRP w następujących odcinkach:

1. Kolektor lewobrzeżny rz. Wilgi DN 200/200 cm,  na długość około 1011 m ,,

2. Al. Słowackiego  DN 90/135 oraz DN 80/120 cm na długości  około 1097 m,

3. Kolektor P. rz. Białuchy DN 80/120 cm na długości około 2456 m,

4. Al. Mickiewicza i Krasińskiego DN 80/120, 90/135 cm na długości około 2105 m, 

Do zakresu przedmiotowego zadania należy również modernizacja:

- studni kanalizacyjnych oraz komór zabudowanych na remontowanych kolektorach,

- komór przelewów burzowych, 

- miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych.
9.1.3 Harmonogram realizacji
	Nazwa Kontraktu
	Realizacja

	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Remont kanalizacji panelami GRP 
	III kwartał 2017
	II kwartał 2020


9.2. Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka
9.2.1  Lokalizacja Kontraktu

Kontrakt obejmuje modernizację następujących odcinków ogólnospławnego kolektora prawobrzeżnego Wilgi za pomocą paneli GRP na odcinku od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka wraz z 2 szt. komór przelewów burzowych do wyłożenia wykładziną bazaltową.  
9.2.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii
Kontrakt obejmuje modernizację następujących odcinków ogólnospławnego prawobrzeżnego Wilgi za pomocą paneli GRP na odcinku od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka wraz z 2 szt. komór przelewów burzowych do wyłożenia wykładziną bazaltową. 

Średnice kolektora : 

1. DN 900/1350 - długość około 500 m,

2. DN 1100/1650 – na długości około 1353 m. 

Zadanie obejmuje także renowacja kominów studni złazowych za pomocą chemii budowlanej - 26 szt.  Na całym odcinku przebiega kabel światłowodowy, który należy umieścić w rurze osłonowej DN 32 HDPE.
9.2.3 Harmonogram realizacji
	Nazwa Kontraktu
	Realizacja

	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka
	I kwartał 2018

	II kwartał 2019


9.3. Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły
9.3.1  Lokalizacja Kontraktu
Remontowi bezrozkopowemu zostanie poddany odcinek kolektora lewobrzeżnego Wisły w zakresie od ul. Zwierzynieckiej do Górnej Głowicy Syfonu na rz. Wiśle w rejonie ul. Miedzianej. Kontrakt realizowany będzie na terenie dzielnicy Stare Miasto.
9.3.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

Remontowi zostanie poddany odcinek kolektora lewobrzeżnego Wisły DN 3000 x 3250 na długości około 4 256 m. w zakresie od ul. Zwierzynieckiej do Górnej Głowicy Syfonu na rz. Wiśle w rejonie ul. Miedzianej. Remont prowadzony będzie za pomocą metody bezwykopowej i mineralnych powłok chemoodpornych. W zakresie zadania jest także remont 4 szt. komór przelewów burzowych z zastosowaniem okładziny bazaltowej.
9.3.3 Harmonogram realizacji
	Nazwa Kontraktu
	Realizacja

	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły
	I kwartał 2018
	IV kwartał 2019


9.4. Remont syfonu pod rzeką Wisłą 
9.4.1  Lokalizacja Kontraktu

Kontrakt obejmuje remont syfonu pod rzeką Wisłą  składającego się z 3 sztuk nitek (długość pojedynczej nitki to około to 277 m) zlokalizowanego w pobliżu stopnia wodnego Dąbie za pomocą rękawa utwardzanego UV. 
9.4.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 3 nitek syfonu pod rzeką Wisłą za pomocą rękawa – wykładziny CIIP utwardzanej promieniami UV. Dwie 
o średnicy 1500 mm oraz jedna o średnicy 1200mm.

Łączna długość nitek, które zostaną poddane modernizacji wynosi około: 831 m istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

Do zakresu przedmiotowego zadania należy także modernizacja:

· Komór złazowych na górnej i dolnej głowicy syfonu - za pomocą zaprawy mineralnej 

· Montaż zastawek przy dolnej głowicy syfonu. 

· Montaż uszczelnień końcowych 
9.4.3 Harmonogram realizacji
	Nazwa Kontraktu
	Realizacja

	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Remont syfonu pod rzeką Wisłą
	III kwartał 2017
	IV kwartał 2018


9.5. Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV

9.5.1  Lokalizacja Kontraktu

Kontrakt obejmuje wykonanie modernizacji odcinków kolektorów za pomocą rękawa utwardzanego promieniami UV kanalizacji ogólnospławnej jak również kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi sieci. Kontrakt realizowany będzie w ulicach ul. Barbary, ul. Heleny, ul. Telimeny, ul. Aleksandry położonych na terenie dzielnicy Prokocim-Bieżanów.

9.5.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

Kontrakt obejmuje wykonanie modernizacji odcinków kolektorów oraz przyłączy sanitarnych za pomocą rękawa utwardzanego promieniami UV wraz z odcinkami bocznymi sieci w ulicach:

1. W ul Barbary, ul. Heleny i ul. Telimeny na długości 4 646 m,

2. W ul. Aleksandry na długości 3 232 m.
Do zakresu przedmiotowego zadania należy również modernizacja:

- przyłączy kanalizacji sanitarnej,

- studni kanalizacyjnych zabudowanych na remontowanych kolektorach,

- miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych.

Zadanie realizowane będzie za pomocą metody bezwykopowej.
9.5.3 Harmonogram realizacji

	Nazwa Kontraktu
	Realizacja

	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV
	III kwartał 2017
	IV kwartał 2018


9.6. Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka

9.6.1  Lokalizacja Kontraktu

Kontrakt obejmuje wykonanie remontu kanalizacji w ulicach Wrocławskiej, Kijowskiej, Mazowieckiej i Racławickiej leżących w dzielnicy Łobzów.

9.6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

Kontrakt obejmuje wykonanie remontu kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV 
w ulicach: 

1. Wrocławska DN 600/900 na długości 30 m,

2. Kijowska DN 1140, na długości 50 m,

3. Mazowiecka DN 800/1200 na długości  180 m,

4. Racławicka odcinek kolektora z os. Azory do ul. Racławickiej DN 900/1350 na długości 730 m.

Kontrakt obejmuje też wykonanie renowacji studni za pomocą chemii budowlanej - 17 szt. Na odcinku około 530 mb w kanale przebiega kabel światłowodowy, który należy umieści w rurze osłonowej DN 32 HDPE.

Zadanie realizowane będzie w oparciu za pomocą metody bezwykopowej.

9.6.3 Harmonogram realizacji

	Nazwa Kontraktu
	Realizacja

	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka
	III kwartał 2019
	IV kwartał 2019


9.7. Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. Myśliwska i Gumniska

9.7.1  Lokalizacja Kontraktu

W ramach kontraktu wykonanych zostanie 7 zadań polegających na budowie nowej sieci kanalizacyjnej w ulicach Czajnej, Obronnej, ul. Łamanej i ul. Rżąckiej, bocznej od ul. Obronnej , ul. Podwórkowej, Przy Kuźni, bocznej od Obronnej, ul. Łamanej, ul. Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, ks. Dźwigońskiego i bocznych ul. Czajnej w Myśliwskiej i Gumniskiej położonych na terenie dzielnicy Wola Duchacka i Podgórze. W ramach zadania przebudowywane będą także odcinki sieci wodociągowej.
9.7.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

W ramach Kontraktu zrealizowanych zostanie 7 zadań:

1. „Budowa kanału sanitarnego DN300  w ulicy Czajnej w Krakowie wraz z przebudową wodociągu PE DN100 i gazociągu średniego  ciśnienia”

2. „Budowa kanału sanitarnego DN250  (odcinki S26-S42-S44, S34-S35/4, S42-S42/4)  w ul. Obronnej, ul. Łamanej i ul. Rżąckiej w Krakowie” 

3. „Budowa kanału sanitarnego DN250(odc.S14-S26-S26/4)   w ul. Przewiewnej i w drodze bocznej od ul. Obronnej w Krakowie  wraz z przebudową wodociągu PE DN100 ( odc.W1-W2) w ul. Przewiewnej w Krakowie ”

4. „Budowa kanału sanitarnegoDN300, DN250  w ul. Podwórkowej, Przy Kuźni, Rżąckiej i w drodze bocznej od ul. Rżąckiej w Krakowie wraz z przebudową gazociągu PE DN32x3,0 w ul. Podwórkowej”

5. „Budowa kanału sanitarnego DN250 (odc.S18-S18/2) wraz z przebudową wodociągu PEDN110 ( odc. W6-W7) w ul. Łamanej w Krakowie”

6. „Budowa kanału sanitarnego DN250  w ul. Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, ks. Dźwigońskiego i w drogach bocznych od ulicy Czajna  w Krakowie wraz z przebudową wodociągu PE DN100 w ul. Zyndrama z Maszkowic”

7.  „Budowa kolektora ogólnospławnego w ul. Myśliwskiej i ul.Gumniskiej w Krakowie”

1.  „Budowa kanału sanitarnego DN300  w ulicy Czajnej w Krakowie wraz z przebudową wodociągu PE DN100 i gazociągu średniego  ciśnienia”

W ramach zadania przewiduje się budowę kanału sanitarnego wykonanego z rury kamionkowej wzdłuż ulicy Czajmej DN 300 na długości 627 m. Roboty będą prowadzone za pomocą wykopu. Kanał posadowiony będzie w pasie działki drogowej o nawierzchni asfaltowej (w  złym stanie technicznym)i tłuczniowej .

W ramach zadania przebudowana będzie także sieć wodociągowa o, przewód PE DN 100 mm na długości 48 m. W związku z przebudową wodociągu należy przełożyć 2 przyłącza Przy okazji prowadzenia prac zostanie przełożony biegnący w drodze i kolidujący z zaprojektowaną siecią kanalizacyjną gazociąg DN40  na długości 21,50 m.
2. „Budowa kanału sanitarnego DN250  (odcinki S26-S42-S44, S34-S35/4, S42-S42/4)  w ul. Obronnej, ul. Łamanej i ul. Rżąckiej w Krakowie” 

W ramach zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy 250 mm na długości 790,5 mb w ulicach Obronnej, Łamanej i Rżąckiej. Prace będą prowadzone w wykopie przewiert wystąpi na odcinku  S26 –S27; S32-S34; S42-S44; S42-S42/4. Kanał posadowiony będzie w pasie działek drogowych o nawierzchni asfaltowej.
3. „Budowa kanału sanitarnego DN250(odc.S14-S26-S26/4)   w ul. Przewiewnej i w drodze bocznej od ul. Obronnej w Krakowie  wraz z przebudową wodociągu PE DN100 ( odc.W1-W2) w ul. Przewiewnej w Krakowie ”

W ramach zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych DN 250 mm na długości 317,5 m w ulicy Przewiewnej. Dodatkowy ddcinek o długości 72 m będzie wykonany jako koszt niekwalifikowany. Prace będą prowadzone w wykopie otwartym. A na odcinku S20-S21 zastosowany zostanie przewiert. Przy okazji zostanie przebudowana istniejąca sieć wodociągowa. Zostaną zamontowane rury z PE DN 100 mm na długości 46,5 m. W związku z przebudową wodociągu należy przełożyć 1 przyłącz. Kanał posadowiony będzie w pasie działki drogowej o nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym.
4. „Budowa kanału sanitarnego DN250(odc.S14-S26-S26/4)   w ul. Przewiewnej i w drodze bocznej od ul. Obronnej w Krakowie  wraz z przebudową wodociągu PE DN100 ( odc.W1-W2) w ul. Przewiewnej w Krakowie ”

W ramach zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy 300/250 mm na długości 677,00 m w ulicach Podwórkowej, Przy Kuźni, Rżąckiej i w drodze bocznej od ul. Rżąckiej. Prace prowadzone będą w wykopie a na odcinku S38-S38/2 i S39-S39/7 zastosowany zostanie przewiert.  W trakcie prowadzenia prac przy okazji zostanie przebudowany gazociąg PE DN 32x3 na długości 51,5 m. Prace prowadzone będą w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej, ul. Przy Kuźni i ul. Rżącka – o nawierzchni asfaltowej.

5. „Budowa kanału sanitarnego DN250 (odc.S18-S18/2 ) wraz z przebudową wodociągu PEDN110 ( odc. W6-W7) w ul. Łamanej w Krakowie”

W ramach zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych DN 250 mm na długości 59,00 m w ulicy Łamanej. Prace prowadzone będą w wykopie a na odcinku S181 do S18/2 za pomocą przewiertu.  Przebudowa wodociągu prowadzona będzie na odcinku 58 m i zastosowane zostaną przewody PE DN 100 mm. Prace prowadzone będą w pasie jezdni o drogowej o nawierzchni asfaltowej
6. „Budowa kanału sanitarnego DN250  w ul. Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, ks. Dźwigońskiego i w drogach bocznych od ulicy Czajna  w Krakowie wraz z przebudową wodociągu PE DN100 w ul. Zyndrama z Maszkowic”

W ramach zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy 250 mm na długości 649,5 w ulicach Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, ks. Dźwigońskiego i w drogach bocznych od ulicy Czajnej. Dodatkowe dwa odcinki o długości 93 m i 18 m (łącznie 111 m) będą wykonane jako koszt niekwalifikowany. Prace prowadzone będą w wykopie a na odcinkach s19/1-S19/3 i S19/3-S19/7  za pomocą przewiertu. Jednocześnie prowadzone będą prace związane z przebudową sieci wodociągowej o średnicy 100 mm z rur PE na odcinku 123 m. W związku z przebudową wodociągu należy przełożyć 8 przyłączy. Prace prowadzone będą w pasie jezdni drogowych o nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym, tłuczniowej i gruntowej.
7. Budowa kolektora ogólnospławnego w ul. Myśliwskiej i ul.Gumniskiej w Krakowie”

W ramach zadania przewiduje się budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej z kamionki: 

1. w ulicy Myśliwskiej DN800 o długości 144,5 m 

2. w ulicy Gumnińskiej DN600 o długości 206,0 m. 

Prace prowadzone będą na terenach zielonych oraz w pobliżu jezdni asfaltowej. 

Długość odcinków bocznych wybudowanych w ramach zadań 1-7 Kontraktu wyniesie 540 m. 
9.7.3 Harmonogram realizacji

	Nazwa Kontraktu
	Realizacja

	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. Myśliwska i Gumniska
	IV kwartał 2017
	II kwartał 2020


9.8. Rozbudowa piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów

9.8.1  Lokalizacja Kontraktu
Kontrakt realizowany będzie na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów  zlokalizowanej w dzielnicy Płaszów przy ulicy Dymarek.
9.8.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

W ramach zadania przewiduje się budowę podzielonego wewnątrz zbiornika żelbetowego wraz 
z komorą o wymiarach 10,1m x 31,32m, który będzie pełnił role piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów w Krakowie. Rozbudowa piaskowników ma za zadanie zwiększyć efektywność usuwania zawiesiny mineralnej oraz części pływających i tłuszczów. Ułatwić pracę urządzeń 
w dalszych etapach oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Dotychczas strumień ścieków był dzielony na trzy, a po rozbudowie będzie dzielony na cztery dwukomorowe piaskowniki.

Ścieki będą dopływały oddzielnym korytem stanowiącym odgałęzienie z istniejącego koryta odpływowego ob. 400.7 z budynku krat ob. 4.0. W korycie tym zostanie umieszczony dodatkowy pomiar przepływu. 

Pod względem konstrukcyjnym nowoprojektowany piaskownik nie będzie niczym odbiegał od obiektów istniejących, tak samo jak poprzednie stanowić będzie zbiornik żelbetowy, podzielony podłużną ścianą działową o wymiarach w  świetle 10,1mx31,32m.  Wzdłuż piaskownika zostanie wykonana komora uspokojenia o szerokości 1,45 m  dla zapewnienia właściwej flotacji tłuszczów. Obiekt 7.4 będzie wyposażony w zgarniacz pompowo-łopatowy z pompami zatapialnymi ( 2 sztuki o wydajności 17 l/s każda), w 4 szt. zastawek naściennych przelewowo odcinających z napędem  ręcznym, przelewy regulowane na spuście flotatu  oraz instalację napowietrzającą.  Ponadto przewidziano montaż dwóch żurawików oraz pomostów roboczych przeznaczonych do okresowego przeglądu pomp pulpy piaskowej. Ścieki z piaskownika 7/4 będą odpływały do koryta stanowiącego przedłużenie istniejącego koryta odpływowego ob. 400.9 którym będą dopływały do kolejnego obiektu technologicznego, jakim jest komora rozdzielcza przed osadnikami wstępnymi ob. 10.

Pulpa piaskowa z obiektu 7.4 będzie odprowadzana otwartym korytem o szerokości 0,3m do nowoprojektowanego budynku separacji piasku ob. 8.2., a flotat kierowany będzie do istniejącego zbiornika w budynku separacji piasku ob. 8.0.

W zakresie inwestycji znajdą się następujące elementy:

1. Rozbudowa piaskowników o dodatkowy obiekt czwarty piaskownik (OB. 7/4) wraz z wciągnikiem.

2. Budowa koryta dopływowego do nowego piaskownika (OB. 7/4).

3. Rozbudowa budynku separacji piasku o nowy, dodatkowy budynek OB. 8/2.

4. Przebudowa istniejącego budynku separacji piasku OB. 8.

5. Przebudowa zewnętrznego separatora piasku przy OB. 8

6. Budowa zewnętrznego separatora piasku przy OB. 8.2

7. Rozbudowa infrastruktury przy sieci kanalizacji ogólnospławnej, wody technologicznej, wody komunalnej a także instalacji ogrzewania, elektrycznych i sterujących, oświetleniowej oraz budowa drogi dojazdowej do nowego obiektu OB.8/2.

8. Przełożenie istniejącej linii elektrycznej SN i sterującej w rejonie OB.8/2

9. Przebudowa doprowadzenia pulpy piaskowej do budynku separacji piasku OB. 8/2.
10. Montaż przemienników częstotliwości współpracujących z dmuchawam i OB. 103
9.8.3 Harmonogram realizacji

	Nazwa Kontraktu
	Realizacja

	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Rozbudowa piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów
	III kwartał 2017
	III kwartał 2019


9.9. Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów
9.9.1  Lokalizacja Kontraktu

Kontrakt realizowany będzie na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów  zlokalizowanej w dzielnicy Płaszów przy ulicy Dymarek.
9.9.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

Zadanie dotyczy budowy nowego obiektu, w którym realizowane będzie mechaniczne zagęszczanie osadu nadmiernego w 2 wirówkach dekantacyjnych. Nowym obiektem będzie budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji lekkiej. W budynku znajdzie się hala zagęszczaczy wraz 
z wydzielonym miejscem do magazynowania i roztwarzania polielektrolitu w postaci proszku i/lub emulsji oraz zlokalizowane będą w nim dodatkowe pomieszczenia: gospodarcze oraz rozdzielnia elektryczna. Hala zagęszczania wyposażona będzie w bramy wjazdowe oraz urządzenia dźwignicowe umożliwiające transport urządzeń i materiałów. Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków Płaszów w Krakowie.

Osad nadmierny z obiektu nr 50 Zbiornika operacyjnego osadu nadmiernego, będzie podawany na dwie wirówki zagęszczające (1 pracująca + 1 rezerwowa) układem pompowym składających się 
z przewodów ssawnych, dwóch pomp osadu o wydajności regulowanej przez przetwornik częstotliwości,  przewodów tłocznych oraz niezbędnej armatury. Maksymalna wydajność pojedynczej pompy wyniesie ok. 150 m3/h. Na każdym z przewodów ssących zostanie zainstalowany pomiar suchej masy, a na przewodach tłocznych zabudowane zostaną przepływomierze mierzące chwilowy przepływ. 

Stacja przygotowania polimeru będzie obsługiwała dwie zagęszczarki. W stacji będzie możliwe przygotowanie polielektrolitu. Stacja ta będzie dostosowana do pracy z polielektrolitem w postaci proszku oraz emulsji, zostanie również doposażona w dwie pompki polimeru oraz w dwa moduły  do wtórnego rozcieńczania, co umożliwi uzyskanie rozcieńczenia roztworu właściwego do  stężenia roboczego wyprodukowanego polielektrolitu.

Zagęszczony osad odprowadzany będzie przez pompy osadu nadmiernego zagęszczonego i rurociąg tłoczny do zbiornika pośredniego ob. 55A.

Głównym zadaniem nowoprojektowanego obiektu będzie mechaniczne zagęszczania osadu nadmiernego w wirówkach dekantacyjnych wcześniej retencjonowanego w istniejącym zbiorniku operacyjnym osadu nadmiernego. Nowy budynek zagęszczania przejmie częściowo pracę dotychczasowych zagęszczaczy taśmowych zlokalizowanych w Budynku zagęszczania i odwadniania osadu. Wykonana zostanie też instalacja dozowania do osadu zagęszczonego preparatów wspomagających fermentację (preparaty enzymatyczne, aktywne mikroorganizmy). Zagęszczony osad będzie tłoczony do ob. Zbiornika pośredniego osadów, w którym odbywa się mieszanie osadu nadmiernego zagęszczonego z osadem wstępnym, kolejno osad zmieszany będzie poddawany dalszej przeróbce technologicznej w komorach fermentacyjnych.

9.9.3 Harmonogram realizacji

	Nazwa Kontraktu
	Realizacja

	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów
	IV kwartał 2017
	IV kwartał 2019


9.10. Remont  rurociągów magistralnych
9.10.1  Lokalizacja Kontraktu

Kontrakt realizowany będzie w ulicach Opolskiej, Broniewskiego położonych na terenie dzielnicy Prądnik Biały i Bieńczyce.
9.10.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

W ramach kontraktu remontowi poddana zostanie sieć wodociągowa w następujących ulicach:

· w ulicy Opolskiej od ul. Prądnickiej do ul. Grażyny magistrala DN 500 na długości 846 m,

· W ulicy Broniewskiego od Al. Andersa do ronda Hipokratesa magistrala DN 500 o długości 476 m,

· W ulicach Chłopickiego, Zaleskiego, Kieleckiej, Brodowicza i Olszyny magistrala DN 400 
o długości 1 280 m,

· Od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul. Makuszyńskiego magisytala DN 600 o długości 1 951 m,

· W ulicy Opolskiej od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Pradnickiej Magistrala DN 500 o długości 730 m.

Kontrakt realizowany będzie z wykorzystaniem metody wykładania rękawem wykonanym z włókien poliestrowych i nylonowych  lub metody ciasno pasowanej typu „close fit”.
9.10.3 Harmonogram realizacji

	Nazwa Kontraktu
	Realizacja

	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	Remont  rurociągów magistralnych
	IV kwartał 2017
	IV kwartał 2019


Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V


1
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Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V”



