



120 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

**WODOCIĄGI
Miasta Krakowa**

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

KKU.261.94.2021

Kraków, dnia 30 sierpnia 2021 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 643/PN-68/2021 na „Przebudowa komory przelewu burzowego „Żaglowa” – montaż mechanicznej kraty podczyszczającej”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust. 3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi. Jednocześnie działając na podstawie rozdziału VII ust.1 specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji.

Pytanie 1:

Wykonawca wnioskuję o wskazanie lokalizacji w formularzu oferty, gdzie powinna zostać umieszczona informacja zawierająca zakres prac powierzonych podwykonawcom. W formularzu oferty Zamawiający umieścił jedynie zapis dotyczący kwoty netto za roboty specjalistyczne zlecane podwykonawcom oraz zapis jak poniżej :

„[zakres robót powierzanych podwykonawcom podany jest na str. oferty]”

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdz. 14 ust. 3 SWZ FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY Wykonawca składa ofertę w dwóch egzemplarzach: "Jeden egzemplarz ma zawierać oryginał oferty, a drugi może być kserokopią egz. nr 1, przy czym każdy egzemplarz powinien być osobno spięty i oprawiony. Ponadto oczekuje się, by strony oferty były ponumerowane, a kosztorysy ofertowe spięte osobno". W związku z powyższym Wykonawca informuje, że informacja zawierająca zakres prac powierzony podwykonawcom ma stanowić osobny dokument, dołączony do oferty, opatrzony odpowiednim numerem strony. W formularzu oferty należy natomiast wskazać numer strony pod jakim znajduje się wskazana informacja o podwykonawcach.

Pytanie 2:

Wykonawca wnioskuję o potwierdzenie, że na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych Zamawiający/Użytkownik wyłączy obiekt z ruchu tzn. wstrzyma przepływ ścieków przez komorę przelewu burzowego.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż obiekt znajduje się na kolektorze ogólnospławnym bez możliwości wyłączenia z ruchu – wstrzymania przepływu ścieków. Jeżeli istnieje konieczność całkowitego wyłączenia obiektu z pracy po stronie Wykonawcy pozostaje zapewnienie by-passowanie ścieków. Możliwe jest to tylko w pogodzie bezdeszczowej.

Pytanie 3:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne media (woda, energię elektryczną) do prowadzenia robót budowlanych.

Prezes Zarządu: Piotr Zięta

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



Odpowiedź 3:

Zabezpieczenie w media jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 4:

Wykonawca wnioskuje o informację w jakim terminie i w jakiej technologii będzie wykonywany montaż projektowanego nowego kolektora DN 1600. Czy projekt tego rurociągu uwzględnia zapewnienie stateczności konstrukcji i urządzeń w przedmiotowej komorze przelewu burzowego?

Odpowiedź 4:

Przedmiotowy kolektor jest na etapie projektu budowlanego. Na dzień dzisiejszy nie jest przewidziany termin realizacji inwestycji.

Pytanie 5:

Przetarg dotyczący przedmiotowego zadania ogłoszony był pierwotnie w dniu 07 maja 2021r. i aktualny ponownie ogłoszony 13.08.2021r. Niestety termin zakończenia przedmiotu umowy pozostał nie zmieniony pomimo upływu 3 miesięcy od pierwszego ogłoszenia do drugiego. Być może jest to przeoczenie. Informujemy, że zaprojektowane urządzenie „KRATA” zgodnie z informacją do Producenta wymaga okresu produkcji ok. 4 mies. Po dostarczeniu i montażu KRATY konieczne będzie jeszcze wykonanie: uruchomienia, zamontowanie stropu, prace wykończeniowe oraz przeprowadzenie odbiorów technicznych. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o przesunięcie wskazanego terminu zakończenia przedmiotu umowy o 3 miesiące lub potwierdzenie we wzorze umowy, że termin zakończenia prac zostanie wydłużony o niezbędny czas wynikający z wyprodukowania (np. Informacji Producenta) i zamontowania urządzenia oraz przeprowadzenie czynności odbiorowych. Prosimy o wzięcie pod uwagę, że aktualna sytuacja na świecie związana z COVID 19 powoduje opóźnienia w dostępności materiałów i podzespołów oraz utrudnienia w produkcji i transporcie międzynarodowym.

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia do dnia 15 marca 2022 r.

W związku z powyższym zamawiający wprowadza następującą zmianę w SWZ:

W rozdziale VIII SWZ ust. 1 (TERMIN WYKONANIA (CYKL REALIZACJI) ZAMÓWIENIA)

zamiast:

Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia: do dnia: **15 grudnia 2021 r.**

przyjmuje brzmienie:

Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia: do dnia: **15 marca 2021 r.**

Pytanie 6:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że szczegółowy zakres umowy określony w §1 ust. 2 załącznika do SWZ – wzór umowy - obejmuje nie tylko montaż, ale również dostawę określonych w nim elementów.

Odpowiedź 6:

Zamawiający potwierdza, że szczegółowy zakres umowy określony we wzorze obejmuje nie tylko montaż, ale również dostawę określonych w nim elementów.

Prezes Zarządu: Piotr Zięta

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



Pytanie 7:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co oznacza użyte w §1 ust 7 wzoru umowy, pojęcie „wraz ze wszelkimi wymaganymi tytułami prawnymi w tym licencją, umożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania”?

Czy chodzi o licencję? Jeśli tak, to jakie są oczekiwania Zamawiającego w zakresie warunków jej udzielenia?

Odpowiedź 7:

Zapis dotyczy licencji – vide zapisy pkt 10.

Pytanie 8:

Wnoszukujemy o wyjaśnienie co oznacza pojęcie „standardowe warunki producenta oprogramowania? Użyte w §1 ust 8 wzoru umowy.

Odpowiedź 8:

Zamawiający zmienia zapis §1 ust 8 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ Wykonawca zobowiązuje zapewnić licencję oprogramowania do sterowania kratą oraz wpiąć ją do systemu Scada WMK S.A. – Asix”.

Pytanie 9:

„Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udzielenie licencji (sublicencja lub pośredniczenie w zawarciu umowy licencyjnej) na standardowych warunkach producenta tego oprogramowania. „Wykonawca wnosi o udzielenie informacji kto ma być producentem oprogramowania, co oznacza „zapewnić udzielenie licencji”, czy opłata ma zostać uwzględniona w cenie?

Odpowiedź 9:

Wykonawca ma zapewnić licencję oprogramowania do sterowania kratą oraz wpiąć ją do systemu Scada WMK S.A. – Asix (można zrealizować poprzez linkowanie z Asix do aplikacji operatorskiej dla kraty). Aplikacja ma być dostępna co najmniej w języku angielskim. Wykonawca ma zainstalować aplikację operatorską do sterownia kratą na serwerach WMK S.A. Wykonawca ma również umożliwić wpięcie ustawień do sterowania oraz przeglądu danych pomiarowych do systemu Scada WMK S.A. działającego na bazie platformy Wonderware – INTOUCH Version 2017 Update 3.

Pytanie 10:

§3 ust. 2; § 11 ust.4, 7; § 13 ust. 1 pkt 2), ust. 11 oraz § 14 ust. 2-3 Załącznika do SWZ – wzór umowy – Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem Zamawiający umowy na roboty budowlane nie może zastrzegać odbioru od podpisania protokołu „bezusterkowego” tym bardziej wstrzymywać z tego powodu wynagrodzenie Wykonawcy. Usterki i wady nie powodujące braku możliwości korzystania z obiektu powinny być usuwane w ramach gwarancji i rękojmi, nie mogą natomiast być powodem odmowy odbioru inwestycji.”

Odpowiedź 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §3 ust. 2; § 11 ust.4, 7; § 13 ust. 1 pkt 2), ust. 11 oraz § 14 ust. 2-3 umowy.

Pytanie 11:

Wykonawca wnosi o zmianę § 4 ust. 5 wzoru umowy na następującą:

Prezes Zarządu: Piotr Zięta



120 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

**WODOCIĄGI
Miasta Krakowa**

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości szkody rzeczywistej, za:

- a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
- b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy.”

Odpowiedź 11:

Zamawiający podtrzymuje zapis § 4 ust. 5 umowy.

Pytanie 12:

Wykonawca proponuje skreślenie § 8 ust. 1 wzoru umowy, gdyż w jego ocenie w formule wykonania inwestycji „wybuduj” obowiązek sprawdzenia i aktualizacji dokumentacji projektowej obciąża Zamawiającego;

Odpowiedź 12:

Zamawiający podtrzymuje zapis § 8 ust. 1 umowy.

Pytanie 13:

Wykonawca proponuje, aby w § 15 ust.5 i 9 dodać na końcu „oraz uzasadnionych kosztów zakupu elementów.”

Odpowiedź 13:

Zamawiający podtrzymuje zapis § 15 ust.5 i 9 umowy.

Pytanie 14:

Wykonawca proponuje, aby w § 14 ust. 5 pkt 4 wzoru umowy doprecyzować, że termin do usunięcia wady wskazany zostanie przez zamawiającego z uwzględnieniem możliwości technologicznych;

Odpowiedź 14:

Zamawiający podtrzymuje zapis § 14 ust. 5 pkt. 4 umowy.

Pytanie 15:

Wykonawca proponuje, aby w § 13 umowy Zamawiający zrezygnował z przeprowadzania odbioru pogwarancyjnego, który de facto pokrywa się z odbiorem ostatecznym.

Odpowiedź 15:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w § 13 ust. 1 pkt.3) oraz § 13 ust.13 umowy.

Miejsca składania i otwarcia ofert oraz pozostałe zapisy w materiałach przetargowych pozostają bez zmian.

Zamawiający równocześnie zamieszcza skorygowany wzór umowy.

Prezes Zarządu: Piotr Zięta

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



Zamawiający prosi uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem
Dyrektor ds. Kontraktowania
Wioletta Kubica

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.

Zamieszczono na stronie internetowej WMK S.A.:
www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi.

w dniu 30 sierpnia 2021 r.