



KKU.261.68.2022

Kraków, dnia 12.07.2022 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 498/PN-50/2022 pn. „ **Modernizacja instalacji magazynowania kwasu solnego w ZUW Rudawa**”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Jako uczestnik postępowania przetargowego nr: 498/PN-50/2022 na zadanie: **Modernizacja instalacji magazynowania kwasu solnego w ZUW Rudawa** proszę o wyjaśnienia w poniższych kwestiach:

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ w formularzu oferty Zamawiający wymaga wykonania zadania do dnia 15.09.2022. Ze względu na czas realizacji głównych dostaw min 10 tygodni prosimy o przeanalizowanie możliwości wydłużenia terminu realizacji całości zadania do 30 listopada 2022, przy czym wymóg demontażu istniejących zbiorników do 15.09.2022 (SWZ str.7) należałoby zachować. Utrzymanie ruchu do czasu zakończenia zadania należałoby prowadzić w oparciu o instalację tymczasową wykonaną przez Wykonawcę ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji całości zadania do dnia 30 listopada 2022 roku.

Termin demontażu zbiorników w ramach prac - zbiorniki zostaną zdjęte z ewidencji UDT we wrześniu 2022 i od tego czasu do czasu zakończenia zadania utrzymanie ruchu należy prowadzić w oparciu o instalację tymczasową wykonaną przez Wykonawcę.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie rozdziału VII ust. 1 SWZ wprowadza następujące zmiany w treści specyfikacji:

W rozdziale VIII pkt. 1 SWZ (TERMIN WYKONANIA (CYKL REALIZACJI) ZAMÓWIENIA)

zamiast:

„Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia: do dnia 15 września 2022 r.”

wprowadza się tekst następujący:

„Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2022 r.”

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara,

Wiceprezesi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. 1 0/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



Pytanie 2:

Po czyjej stronie : Zamawiającego czy Wykonawcy jest utylizacja demontowanych zbiorników kwasu ?

Odpowiedź:

Utylizacja zdemontowanych 3 zbiorników po stronie wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że skorygowany wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej WMK S.A

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

DYREKTOR
ds. Kontraktowania
Wioletta Kubice

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara,

Wiceprezesa Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387