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WW-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną 
zaprojektowane i wykonane w ramach Kontraktu:   

Remont rurociągów magistralnych 
Część III – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny 
Część IV – Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul. Makuszyńskiego 
Część V – Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej 
 

1.2. Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 
funkcjonalno-użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót 
opisanych w PFU.  

1.3. Zakres Robót objętych WW 

Wymagania ogólne WW-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi, niżej 
wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych tj.:  

- WW-01 Roboty pomiarowe, 

- WW-02 Roboty przygotowawcze, 

- WW-03 Roboty ziemne, 

- WW-04 Roboty remontowe rurociągów 

- WW-05 Roboty drogowe, 

- WW-06 Zieleń i zagospodarowanie terenu 

Zakres Robót uwzględnia także wszystkie prace towarzyszące Robotom podstawowym tj. 
rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, przekroczenie istniejących przeszkód terenowych (m.in. 
kolizje z istniejącym uzbrojeniem, drogami i ewentualnymi ciekami wodnymi), zabezpieczenie 
zieleni, odtworzenie terenu oraz przekazanie sieci wodociągowej do użytkowania. 

Zakres remontowanych odcinków sieci wodociągowych został opisany w PFU-1- Część opisowa 
oraz pokazany na załącznikach mapowych dołączonych do PFU-3 - Cześć informacyjna. 

Pozostałe istotne cele i wymagania Zamawiającego zostały zdefiniowane w PFU 1.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem 
niniejszego Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do wyboru najlepszych pod względem 
technicznym i ekonomicznym materiałów (w tym armatury) oraz do wszelkich niezbędnych 
działań gwarantujących osiągnięcie celów opisanych w niniejszym dokumencie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Ustawa „Prawo budowlane”, normuje czynności związane z projektowaniem, budową, 
utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 
1126 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami); 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz materiały; 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 

Armatura wodociągowa – urządzenia w zależności od przeznaczenia: 

 armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 

 armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco 
- napowietrzające, 

 aparatura regulacyjna - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

 armatura pomiarowa - manometry, wodomierze itp., 

 armatura przeciwpożarowa - hydranty, 

 armatura czerpalna - zdroje uliczne 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

CIPP – rękaw utwardzany na miejscu, o specjalnej konstrukcji, wytwarzany z odpowiednich 
materiałów wykładzinowych, o strukturze ścianki, która jest każdorazowo określana dla każdej 
kombinacji średnicy/grubości ścianki i która jest impregnowana odpowiednią żywicą i instalowana 
z zastosowaniem specyficznej techniki. 

Close fit – metoda renowacji polegająca na wprowadzeniu nowej rury do starego rurociągu 
poprzez umieszczenie zewnętrznej ścianki zainstalowanej wykładziny, która jest ciasno 
pasowana względem wewnętrznej ścianki istniejącego rurociągu. 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6 niniejszych WW; 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu; 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
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budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej 
(UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanej inwestycji zgodnie z założeniami projektowymi; 

Hydrant podziemny, nadziemny - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych 
rozdzielczych służące celom przeciwpożarowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) lub do 
płukania sieci; 

Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych; 

Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera; 

Inżynier – Instytucja pełniąca nadzór nad prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami; 

Inwestor – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne, pojęcie odnosi się do MPWiK 
S.A. w Krakowie; Pojęcie Inwestor jest tożsame z pojęciem Zamawiający. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót; 

Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż 
projektowych.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy; 

Odgałęzienie wodociągowe - odcinek sieci od przewodu głównego do połączenia z istniejącym 
rurociągiem zasilającym budynek. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym 
(przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 

Pomiary i próby– pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające prawidłowość wykonania 
robót budowlano-montażowych; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 
dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, 
transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych 
terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu w linii 
prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 
oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego wodociągu; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Przewód wodociągowy tranzytowy - przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony 
wyłącznie do przesyłu wody. 

Przewód wodociągowy magistralny - magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód przeznaczony do rozprowadzenia wody do 
przyłączy wodociągowych. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 
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Rura ciasno pasowana – ciągła rura wykładzinowa z tworzywa termoplastycznego, która po 
umieszczeniu jest powtórnie kształtowana lub w inny sposób rozprężana w celu uzyskania 
ciasnego pasowania do istniejącego rurociągu. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową; 

Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (wymagania dla wody muszą 
być zgodne z obowiązującymi przepisami), znajdujących się poza budynkiem, w granicach od 
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 

Studzienka wodociągowa - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 
obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa oraz urządzenia służące do ujmowania, 
uzdatniania i magazynowania wody. 

Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr) 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację wodociągu. 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wodomierz główny - stanowiący własność przedsiębiorstwa przyrząd do pomiaru ilości pobranej 
wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 
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Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub 
europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco: PZJ – Plan Zapewnienia Jakości, PFU – program 
funkcjonalno-użytkowy, WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

1.5. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje Rysunki i Projekty Techniczne oraz 
uzyska akceptację Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Szczegółowy zakres oraz wymagania 
dotyczące dokumentacji projektowej przedstawiono w PFU-1_Część opisowa. 

1.6. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą opracować zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU-1. 

Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji 
niezbędnej do prawidłowego wykonania Robót będących przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie 
z wymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujęty przez Wykonawcę w 
cenach ryczałtowych (Cenie Ofertowej). 

1.7. Dokumentacja hydrogeologiczna 

Dokumentacja hydrogeologiczna musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w 
tym w szczególności Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i 
geologiczno-inżynierskie. 

Ponadto dokument ma być spójny, czytelny i posiadać formę umożliwiającą łatwość poszukiwania 
potrzebnych treści. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy rozbiórce oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inżyniera 
Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty 
budowlane. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli 
nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli i / lub gestorów infrastruktury 
technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót oraz zasadach rekompensaty za ewentualne 
szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych (reperów) do 
chwili odbioru końcowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca prac przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim 
harmonogram prac dla poszczególnych etapów realizacji Robót.  
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Wykonawca przedstawi także harmonogram zajęć pasa drogowego podlegający akceptacji przez 
Inżyniera przy każdorazowej jego aktualizacji. Wszelkie wątpliwości Inżyniera będą wymagały 
wyjaśnień ze strony Wykonawcy. 

1.9. Oznakowanie Terenu Budowy 

1.9.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 
rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych; 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Zamawiającym oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót; 

c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być 
także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone 
powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania inwestycji 
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po jej ukończeniu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń; 

d) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 

e) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

f) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera; 

g) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 
lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt; 

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe; 

i) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 
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1.11. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z 
późniejszymi zmianami), 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami), 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi 
zmianami). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami; 

o możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i 

pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia 

materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, 

ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

1.11.1. Postępowanie z odpadami  

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r (DZ. U. Nr 112/1206/2001 z późn. 
zmianami ) ogłoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r 
(Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn. zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane 
składowisko odpadów. 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez 
Wykonawcę w Cenie Ofertowej.  

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację 
odpadów oraz wszelkich innych materiałów powstałych w skutek przeprowadzonych Robót 
zgodnie z zapisami zawartymi w PFU-1 część opisowa. 
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1.12. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy i zalecenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

 

1.13. Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, 

podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca 

uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z 

odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, 

urządzeń i instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas 

prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, Inżyniera i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w harmonogramie prac niezbędną rezerwę czasową na 
wykonanie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy, 
powiadomić inspektora oraz użytkowników tych urządzeń o zamiarze prowadzenia robót.  

W przypadku uszkodzenia infrastruktury obcej, Wykonawca o fakcie uszkodzenia tych urządzeń 
lub sieci bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz zainteresowane strony oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.  

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie 

wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek 

innych robót Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz na 

swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż 

w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

 



Tom III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
WW-00 Wymagania Ogólne 

 
Nazwa postępowania: Remont rurociągów magistralnych 
Część III – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny 
Część IV – Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul. Makuszyńskiego 
Część V – Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej 

 

12 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inzyniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót 
należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.15. Bezpieczeństwo prowadzenia prac  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży;  

 właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

 właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie;  

 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków;  

 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami;  

 właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy. 

 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji 
powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 
prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

Ponadto jeżeli na tym samym placu budowy działa jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców 
to powinien być ustanowiony koordynator ds. bhp. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prowadzenie robót na sieci wodociągowej 
wraz z obiektami, w szczególności dotyczy to także prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami budowlanymi, BHP i ppoż. Skutki nieprzestrzegania wymienionych przepisów 
obciążają Wykonawcę, zaś MPWiK S.A zwolnione jest z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu 
odpowiedzialności.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.16. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy, budynków, nawierzchni, itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót 
oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 
sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie 
Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 
Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera tak, 
aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela 
terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane 
przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca. 

1.18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 
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1.19. Wymagane dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Szczegółowe wymagania dotyczące uzyskania wymaganych dokumentów od Wykonawcy,  
pozwoleń i uzgodnień z zakresu projektowania zostały zawarte w PFU-1 część opisowa. 

Dodatkowo Wykonawca wykona, skompletuje i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

- projekt organizacji budowy i robót spójny z Planem Zapewnienia Jakości oraz harmonogramem 
robót; 

- harmonogram robót (program), plan płatności, plan finansowy , 

- projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

- projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, 
w tym w szczególności: 

 projekty umocnienia ścian wykopów, 

 projekty odwodnienia wykopów, 

 rysunki wykonawcze, dotyczące odtworzeń nawierzchni. 

Wykonawca winien opracować takie Dokumenty i Rysunki jakie uzna za niezbędne do realizacji 
robót budowlano-montażowych, a które okażą się konieczne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

Wszelka dokumentacja opracowywana przez Wykonawcę, w tym metody wykonania robót, 
projekty robót tymczasowych muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Opracowania Wykonawca 
sporządzi w 2-ch egzemplarzach. Wykonawca przedstawi Inżynierowi przed Datą Rozpoczęcia 
robót budowlanych listę metod wykonania, która może zostać zmieniona i/lub uzupełniona przez 
Inżyniera i innych opracowań wymaganych kontraktem koniecznych do wykonania i ukończenia 
robót budowlano-montażowych. 

Koszt dodatkowych dokumentacji opracowywanych przez Wykonawcę nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu i 
Inżynierowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z 
technologii prowadzenia robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na 
odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich 
uzyskania. 

Wykonawca sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia 
robót przez Zamawiającego dla kompletnego zakresu objętego pozwoleniami na 
budowę/zgłoszeniami zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania 
inwestycji wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji 
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne 
będą do ukończenia robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót w postaci 
opracowywania raportów dziennych i miesięcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez 
Warunki Kontraktu załącznikami. Raporty miesięczne będą sporządzane i przekładane 
Zamawiającemu w jednym oraz Inżynierowi w dwóch egzemplarzach. 

Spis wymaganych informacji, które mają zostać zawarte w raporcie zostanie uzgodniona przez 
Wykonawcę z Inżynierem. 

Każdy raport miesięczny zawierać powinien, lecz nie ograniczać się do: 

 tabele zaawansowania (czasowego, rzeczowego, finansowego) wraz ze szczegółowymi 
opisami postępu robót 
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 wykaz robót wykonanych, realizowanych i planowanych do realizacji w kolejnym okresie 
sprawozdawczym 

 fotografie obrazujące stan realizacji oraz postęp na Terenie Budowy 

 raport ze stanu BHP oraz zapewnienia jakości 

 opis planowanego postępu robót wraz ze wszystkimi wydarzeniami i okolicznościami, 
które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z Kontraktem 

 opis podjętych decyzji, działań w celu pokonania opóźnień 

 opis problemów realizacyjnych z propozycja ich rozwiązania 

 rejestr zmian, 

 plan finansowy i plan płatności (uaktualniony na koniec każdego okresu 
sprawozdawczego). Formę planu finansowego i płatności Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem. 

Raporty miesięczne będą przedkładane Zamawiającemu i Inżynierowi do 5 dnia po miesiącu 
sprawozdawczym. 

Raporty dzienne będą zawierały informacje o bieżących pracach prowadzonych podczas 
prowadzonego remontu rurociągów według przygotowanych raportów.  

Wzory raportów dziennych i miesięcznych opracuje i przekaże Wykonawcy Inżynier. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inżyniera. 
Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z żadnej 
odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością 
za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

Wykonawca będzie przedkładał (jeżeli Inżynier będzie tego wymagał) Raporty dzienne i Raporty 
tygodniowe, w formie i ilości uzgodnionej z Inżynierem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

1.20. Dokumentacja powykonawcza 

Dla kompletnego zakresu objętego Kontraktem Wykonawca sporządzi Dokumentację 
powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, 
a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, 
wymiarów i detali wykonanych Robót, w tym skrzyżowań z istniejąca infrastrukturą podziemną i 
naziemną (także niezinwentaryzowaną – o ile taka wystąpi). 

Na końcu nn. punktu zamieszczono listę sprawdzającą do weryfikacji dokumentacji 
powykonawczej. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci wodociągowej 
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 
(zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inżyniera do przeglądu przed rozpoczęciem 
Prób Końcowych. 
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Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany, Wykonawca dokona właściwej 
korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały 
wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w 
formie wydruków oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 
zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi we wstępnych warunkach załączonych do PFU-
3 oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba 
egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

 

Lista sprawdzająca do dokumentacji powykonawczej – zgodnie z PFU-1 p. 2.1.5. 

1.21. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

1.21.1. Zaplecze dla Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Inżyniera), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy 
i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W 
przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i 
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać 
uzgodnieniu z Zarządem Dróg w ramach projektów organizacji ruchu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

1.22. Ochrona zieleni 

Zadanie będzie realizowane metodami bezwykopowymi i nie zachodzi konieczność wycinki 
drzew. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji 
Projektowej z Zamawiającym występujących ewentualnych kolizji z drzewami lub krzewami. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania 
lub przycięcia drzew i krzewów.  

Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę 
traktować jako ostateczne rozwiązanie. W przypadku takiej konieczności, Wykonawca na swój 
Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek, przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy. 



Tom III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
WW-00 Wymagania Ogólne 

 
Nazwa postępowania: Remont rurociągów magistralnych 
Część III – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny 
Część IV – Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul. Makuszyńskiego 
Część V – Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej 

 

17 

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału z wycinki, z 
kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwiania materiału.  

Koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem Ceny 
Kontraktowej. Opłaty za wycinkę drzew ponosi Wykonawca. 

1.23. Zapewnienie dojazdów do posesji 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na 
których zlokalizowane są obiekty wymagające stałego dojazdu. 

1.24. Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna, obszary chronione 

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie objęty jest ochroną konserwatorską. 

W przypadku natrafienia na jakiekolwiek znalezisko archeologiczne Wykonawca zobowiązany 
jest zlecić stały nadzór archeologiczno – konserwatorski nad całością prac ziemnych. Powyższe 
działania prowadzić należy zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra 
Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem 
archeologiczno – konserwatorskim, który należny zlecić odpowiednim służbom. Wykonawca 
własnym kosztem i staraniem, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione 
przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewni nadzór archeologiczny czy 
konserwatorski. Wszelkie postanowienia takiego nadzoru muszą zostać zaakceptowane przez 
Inżyniera przed ich zastosowaniem. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie budowy muszą zostać 
przekazane Zamawiającemu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu danego Kontraktu muszą być: 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne postanowieniami Projektu, w tym w szczególności PFU – 1 cześć opisowa, 

 nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań techniczno-technologicznych 
przy wykonaniu Robót objętych niniejszym Kontraktem. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami Systemu Zapewnienia Jakości. 
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Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia 
przez Inżyniera pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem 
jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o 
Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane. 
Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera i 
dopuszczeniem do wbudowania. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zajęcia stanowiska (akceptacji bądź odrzucenia) w 
zakresie wniosków materiałowych w ciągu 10 dni od otrzymania dokumentów od Inżyniera. 

2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji danego 
Kontraktu. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. W 
przypadku gdy Materiały nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na jakość elementów 
budowli, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren 
Budowy nie wolno dostarczyć żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 
warunki: 

 Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 
składowania tych Materiałów na terenie budowy; 

oraz 

 teren, na którym Materiał będzie składowany zaakceptowany przez Inżyniera. 
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2.5. Kwalifikacje właściwości Materiałów 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inżyniera. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w dniu dostawy 
Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców 
protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i 
Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, iż 
odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w 
Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki 
przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren 
Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed 
ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o 
ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu 
przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego 
akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 
reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a 
wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 
zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 

Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. 

2.6. Znakowanie Urządzeń i Materiałów 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe 
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inżyniera: projekcie organizacji Robót i 
Programie; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich 
aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia 
natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu 
Budowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 
okazać odpowiednimi zaświadczeniami  o ile takie są wymagane przepisami prawa. 

4. TRANSPORT 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one 
wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
bezpieczeństwa. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym takim transporcie. 
Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie 
zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 
spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia Materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one 
wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na 
osie.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU, poleceniami Inżyniera oraz 
opracowanymi przez Wykonawcę: harmonogramem, projektem organizacji robót i PZJ. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczególności 
w dokumentacji projektowej i w WW), a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną – zgodnie z WW-01 Roboty 
pomiarowe. 

5.3. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami 
Inżyniera oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, zapewniając 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 
przed hałasem i drganiami,,  

2) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

3) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

7) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

8) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Projekt 
odwodnienia wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera przed przystąpieniem do Robót 
zasadniczych. 

5.5. Szczególne zasady prowadzenia robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i 
warunkami wydanymi przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli. W szczególności: 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest powiadomić wszelkich 
właścicieli urządzeń i sieci oraz zlecić nadzór jednostkom do tego uprawnionym, 

 w miejscach kolizji i zbliżeń prace prowadzić wyłącznie pod nadzorem i po uzgodnieniu 
z operatorami infrastruktury 

 prace ziemne w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem 
właścicieli tych sieci. W tych rejonach wykopy należy wykonywać ręcznie, 
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 skrzyżowania bezkolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu (gazociąg, wodociąg, kable 
energetyczne, kable telefoniczne) wymagają stosowania rur ochronnych zgodnie z 
przepisami PN oraz uzgodnieniami z zarządcami poszczególnych sieci, 

 w rejonach występowania istniejącego drenażu odwadniającego roboty wykonywać 
ręcznie, konieczne jest jego przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót i staranna 
naprawa ewentualnych jego uszkodzeń, 

 zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury i urządzeń (kabli, 
gazociągów, kanałów co itp.) 

 wykonywać próbne przekopy w celu dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury, 

 Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych 
awarii oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek 
nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp. 

 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

 Wykonawca uzyska po zakończeniu prac na działkach prywatnych oświadczenia 
właścicieli działek, na których były wykonane roboty, o przywróceniu działki do stanu 
pierwotnego oraz o braku roszczeń z ich strony w stosunku do Zamawiającego. 

 Wykonawca zgłosi zakończenie robót odpowiednim zarządcom (np. dróg) i dokona 
protokólarnego przekazania terenów będących w ich posiadaniu. W przypadku 
wniesienia przez zarządców uwag lub zastrzeżeń co do wykonanych robót Wykonawca 
naprawi/usunie je na własny koszt. 

Ponadto: 

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska niezbędne informacje odnośnie 
osnowy geodezyjnej oraz punktów wysokościowych potrzebne do wytyczenia i 
zrealizowania przedmiotu umowy. 

 Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykonana wszelkie uzgodnienia, 
wyjaśnienia z właścicielami posesji niezbędne do wykonania i ukończenia robót 
przewidzianych Kontraktem; 

 Roszczenia osób trzecich w tym mieszkańców posesji, spowodowane działaniami 
Wykonawcy, zostaną zaspokojone staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 Po zakończeniu robót należy odtworzyć do teren stanu pierwotnego  

5.6. Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, 
gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą 
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, kanalizacji i 
gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 
własny koszt. 

Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w 
sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany 
uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
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lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i 
ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów 
uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad 
wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Kontraktową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do 
wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w danym Kontrakcie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Umowie, normach i 
wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca na żądanie Inżyniera dostarczy 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

6.1. Plan zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Planu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, WWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, 
czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również 
podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i programem robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli będzie takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem robót, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i WWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu/Umowy, stanowią w szczególności: 

 Dokumentacja projektowa, 

 Dziennik budowy, 

 Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 Dokumenty Wykonawcy, 

 Komunikaty takie jak: polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, 
świadectwa, itp., 

 Program Robót, 

 Raporty o postępie prac Wykonawcy  

 Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów 

 Dokumenty zapewnienia jakości, 

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych oraz rad budowy. 
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6.7. Dokumenty zapewnienia jakości 
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych 
itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien 
mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją inwestycji będą przechowywane na 
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać 
w ustalonych z Inżynierem okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie poszczególnych grup Robót 
określonych w Wycenionym Wykazie cen. W związku z powyższym Roboty nie podlegają 
obmiarowi. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna 
i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty. 

Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych.  

Obmiar Robót będzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robót niezbędnych do 
ustalenia obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji środków trwałych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowość 
danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 
fakcie. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 
projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

 przeprowadzonych przez Inżyniera badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę 
i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 
niezawodność wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
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 technologię wykonania robót, 

 parametry techniczne wykonanych robót, 

 wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z 
obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną 
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorów 
częściowych i odbioru całościowego. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 
raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.2 Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o płatność Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, 
których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi 
w p. 8.1 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o płatność, kiedy 
przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność. Jeżeli w zakres robót 
stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca 
załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.3 Próby końcowe 

8.3.1. Wymagania ogólne 

Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 
wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  oraz 
odbiorów częściowych, 

 Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób (m.in. ciśnienia, zgrzewów, 
bakteriologiczna) 

 Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: 

o Dokumenty atestacyjne, 

o Certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

o Świadectwa jakości, 

 Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych 
i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 

 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu 
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- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, atestów i świadectw technicznych itp.  

 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu Plan Prób 
Końcowych. 

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia 
osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób oraz akceptacji Planu Prób Końcowych. 

Wykonawca da Zamawiającemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie 
przeprowadzania Prób. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier/Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby 
powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest 
wymagany przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych przedstawicieli 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty z tym związane. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 
uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków 
Komisji. 

Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 
Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący 
osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 
poprzedniej. 

8.3.2. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 
oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań i prób 

- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją 
projektową, 

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 

8.3.3. Pozwolenie na użytkowanie 

Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty do 
umożliwiające Zamawiającemu uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane) oraz 
wykona wszystkie niezbędne roboty, które limitują uzyskanie tego pozwolenia. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej, przed sporządzeniem 
Protokołu Odbioru całości Robót. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego Robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier/Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby 
powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest 
wymagany przepisami – sporządzając Protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia 
przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i WWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z WWiORB 
i (PZJ). 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, próby ciśnienia, 
zgrzewów, badania bakteriologiczne, 

 Protokoły odbiorów częściowych. 

 Dzienniki Budowy (oryginały). 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i (PZJ). 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

 Decyzje Pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

 Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

 Oświadczenie kierownika budowy o: 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

o o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5. Przeglądy w okresie gwarancji 
Przeglądy polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancji. Terminy 
przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za 
zaprojektowanie i wykonanie Robót. 

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej będzie obejmować w szczególności: 

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich 
niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót, 

- Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w 
szczególności koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzętu, materiałów 
eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej 
niezbędnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszą inwestycją. 

- Koszty powielenia i dostarczenia Inżynierowi Dokumentów Wykonawcy w wymaganych 
kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa), 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. 

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren  
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty 
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 koszt obsługi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadów, wybudowania 
objazdów/ przejazdów i organizacji ruch, opłaty dzierżawy terenu, przygotowanie terenu, 
wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych, koszt nadzoru właścicieli urządzeń, koszt 
nadzoru geotechnicznego, dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających 
(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, 
eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, pobór 
niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaż zamontowanych Urządzeń 
Tymczasowych, prace porządkowe. 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości 
eksploatacji wodociągu 

 organizacja, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 



Tom III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
WW-00 Wymagania Ogólne 

 
Nazwa postępowania: Remont rurociągów magistralnych 
Część III – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny 
Część IV – Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul. Makuszyńskiego 
Część V – Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej 
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Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym Wykazie 
Cen, spełnienie wymagań niniejszej WW-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za 
uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone w Wycenionym Wykazie Cen. 

Wykonawca będzie rozliczał się na podstawie faktur częściowych. Podstawą wystawienia faktury 
częściowej będzie potwierdzony przez Inżyniera wniosek o płatność. Wzór wniosku o płatność 
zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Inżyniera w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
Inspektora nadzoru. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na Polskie 
Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Warunkami Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Postanowienia 
norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 

 PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 

 PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 

 PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 
identyczna, 

 PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO, 

 PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią 
identyczna, 

 PN-EN(oryg) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 

 


