Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 1
WW-00 Wymagania ogdlne

SPIS TRESCI PFU-2

WW-00  WYMAGANIA OGOLNE ..........coooiiiiiiiiiiiieiieieese e 3
1. INFOrmMAcie OGOINE ..........ooiiii e 3
1.1. Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych ..., 3
1.2. ZAKIresS STOSOWANIA WWV .......oiiiiiiiiie ettt ettt e e s e s s e e s annneeas 3
1.3. Zakres RobOt ObJetyCh WWW ........ueii e e 3
1.4. OKreslenia POASTAWOWE. ..ot e e et e e e e e e e neeneees 3
1.5. DokumMeNtacja PrOJEKIOWA ........ccoiiiiiieiiiiie ettt 8
1.6. Dokumentacja POWYKONAWCZA .........eeeiiuiieeiiiiieeaitiee ettt e st e et e e e e e e 8
1.7. Dokumentacja hydrogeoI0gICZNa...........uuviiiiiee i e e e e e 8
1.8. Ogolne wymagania dotyCzgce rODOL.............uviiiiee e 8
1.9. Oznakowanie Terenu BUOWY .........cooooieiiiii i 9
1.9.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i OCHIONY ZATOWIA ..............cccuuuiiiiiiii i 9
1.10. Zabezpieczenie Terenu BUAOWY .............uuuuuiuimiuimimiminininieiniereinininnneen.———. 9
1.1, Ochrona SrOAOWISKE .........uuiiiiiiiiii ittt 9
1.11.1. Postepowanie zZ 0dpadami..................uuuuuiuiuiuiuiuininininieinieieiee————————————————. 10
1.12.  OChIoNa PrZECIWPOZAIOWE .........ceieiueieeeiieeeeeitieeeeatteeeesatbeeeesatsseeesssbseeesanbeeeesnnbeeeesanneeeas 10
1.13. Ochrona stanu technicznego wiasnos$cCi ODCEj............eeviiiiiiiiiiiiiii i 11
1.14. Ograniczenie 0bCigzen 0Si POJAZAOW ..........eiiiiiiiiiiiiiiiiie it 11
1.15. BezpieczeNStwo ProwadZenia Prac .........ccueeieiieiiiaiiiiiiee ittt 12
1.16. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanycCh.............cvvviiiiiiiiiiiiiiiiiian, 12
1.17. Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrzepiSOW ............cooviiiiiiiiiiiiiiei e 13
1.18. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisOw prawnych ..........ccccceeeeiiiiiiiiiieeee e 13
1.19. Wymagane dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia .............ccccvvvvvvvvnnnnnns 13
1.20. Dokumentacja POWYKONAWECZA ........uuuuuurrurnrurnrnnnrnrnnnenenrnennnesssrsnsssrsnnrnnsrsrsrsrnrnrnrnrnnn. 15
1.21. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza BUudOWy ...........ccccceviiiiiiiiieiiiiiiiiiieeeeeen 15
1.21.1. Zaplecze dla WYKONAWCY .......coooeiiie i 15
1.22. OCKHIONA ZIBIENI ...eiiiiiiiee ettt e e s 16
1.23. Zapewnienie dOjazdOW dO POSESi......uuiiiuuriiiiiiiiieiiiiie ettt 16
1.24. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna, obszary chronione............cccccevviiieinnnnn. 16
2. MAterialy ... .o e 17
2.1. WYmagania POOSTAWOWE .........uuuuuuuiuieieiureisiuisiersrnreiersrsrsrererersrererereereeera. 17
2.2. Inspekcja Wytworni MateriatOW .............eeeiiiiiiii e 17
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce Wymaganiom ..............eeiiiiiiiiiiiiiiie e 17
2.4. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow...............cccooiiiiiiii e 18
2.5. Kwalifikacje wiasciwosci MateriatOw ... 18
2.6. Znakowanie Urzgdzen i MateriafOw ... 18

Remont rurociggu magistralnego
Projekt pn.: ,Gospodarka wodno-$ciekowa w Krakowie”.



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 2
WW-00 Wymagania ogdlne

3. £ o] - SRR 18
4. TRANSPORT .ttt b e bt bt s h bt s a bttt e bt et e e et e e sbeeenbeenbeenne e 19
5. WYKONANIE RODOL ... e e e s s re e e e e e e e aanns 19
5.1. WyYmagania OGOINE ........cooiuiiiieiiei et 19
5.2. Prace geodezyjno-KartografiCZNe ..........c.eeeiiiiiii i 20
5.3. Zgodnosé Robdt z obowigzujgcymi przepisami.........cccvvveveviiiiiiiiieeeeeeee e 20
5.4, OdWOdNIENIE WYKOPOW ...ceeieiiiiiiiiiiiie e e sttt e e e e e st e e e e s s et e e e e e e e s s aeeeaeeesnnnneeees 20
5.5. Szczegolne zasady prowadzenia roODOL ..........cevieiiiiiiiiiiie e 20
5.6. LY QT (== oTc TN T = 1 = U] [ 21

6. Kontrola Jakos$ci RODOL ..o 22
6.1. Plan zapewnienia JaKOSCi (PZJ) ........ccccuiiiiiiee et 22
6.2. Zasady Kontroli jJakoSCi robOt ..o 23
6.3. Pobieranie ProbEkK ..... ... 23
6.4. Badania i POMIBIY .....cooiiiiiieiiiiie ettt e et e e e st e e s st e e e e sbb e e e e sabneeeean 24
6.5. RaPOIY Z Dad@N........oiiiiiiiie e 24
6.6. DoKUMENLACIA BUAOWY .....cooiiiiiiiiiiiiiie ittt ettt e st e e e b e e e e 24
6.7. Dokumenty zapewnienia JaKOSCi..........oocuuiiiiiiiiii i 25
6.8. Przechowywanie dokumentow BUudoWY .........cccooioiiiiiiiiii e, 25
OBMIAN FODOL. ... 25

8. OdbIOr FODOL ... 25
8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych ZaKryCiu .........eceveeeiiiiiiiiieeie e 25
8.2 (00| o] (o] gl o.4= =1 o1 o 11V SRR 26
8.3 ProbY KONCOWE ...ttt ettt e e b e e e 26
8.3.1. WYmMagania 0goINe ... 26
8.3.2. Raport Z Prob KOACOWYCH .........cooiiiiiiiiiiiiiie ettt 27
8.3.3. Pozwolenie Na UZYEKOWANIE ...............ccccuuuiiiiiiiiiiiiie et 27
8.4. L0 o o] o] gl o] eto 11 PP PPPRR TP 27
8.4.1. Zasady odbiort KORCOWEGO RODOL .............cceiiiiiiiiiiiiiie e 27
8.4.2. Dokumenty do odbioru KONCOWEJO. ...............couiiieiiiiiiieeeieiiieeee e 28
8.5. Przeglady W OKIreSi€ QWaraNCi ........cooiuuriiiiiieeiiiiiiie et e ee e e 28

9. Podstawa platnOSCi............coouiiiiiiiii 29
10. PrzepiSy ZWIGZANE ..........ccooiiiiiiiiiiie et 30

Remont rurociggu magistralnego
Projekt pn.: ,Gospodarka wodno-$ciekowa w Krakowie”.



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 3
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-00 Wymagania Ogdlne

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WW-00 WYMAGANIA OGOLNE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru roboét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru robo6t budowlanych, ktére zostang
zaprojektowane i wykonane w ramach Umowy Remont magistrali wodociggowej DN 300 w al
Pokoju do ul. Fabrycznej

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét
opisanych w PFU.

Zakres Robét objetych WW

Wymagania ogélne WW-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi, nizej
wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych tj.:

- WW-01 Roboty pomiarowe,

- WW-02 Roboty przygotowawcze,

- WW-03 Roboty ziemne,

- WW-04 Roboty remontowe rurociggéw
- WW-05 Roboty drogowe,

- WW-06 Zielen i zagospodarowanie terenu

Zakres Robot uwzglednia takze wszystkie prace towarzyszgce Robotom podstawowym tj.
rozbiérki i odtworzenia nawierzchni, przekroczenie istniejgcych przeszkéd terenowych (m.in.
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, drogami i ewentualnymi ciekami wodnymi), zabezpieczenie
zieleni, odtworzenie terenu oraz przekazanie sieci wodociggowej do uzytkowania.

Zakres remontowanych odcinkéw sieci wodociggowych zostat opisany w PFU-1- Cze$¢
opisowa oraz pokazany na zafgcznikach mapowych dotgczonych do PFU-3 - Cze$é
informacyjna.

Pozostate istotne cele i wymagania Zamawiajgcego zostaty zdefiniowane w PFU 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Rob6t bedgcych przedmiotem
niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym materiatdw (w tym armatury) oraz do wszelkich niezbednych
dziatan gwarantujgcych osiggniecie celéw opisanych w niniejszym dokumencie.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbidrkg obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw
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administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 — tekst jednolity, z poZniejszymi zmianami);

Teren budowy — przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie;

Armatura wodociggowa — urzadzenia w zaleznos$ci od przeznaczenia:
— armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco
- napowietrzajgce,

— aparatura regulacyjna - zawory regulacyjne i redukcyjne,
— armatura pomiarowa - manometry, wodomierze itp.,

— armatura przeciwpozarowa - hydranty,

— armatura czerpalna - zdroje uliczne

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

CIPP - rekaw utwardzany na miejscu, o specjalnej konstrukcji, wytwarzany z odpowiednich
materiatow wyktadzinowych, o strukturze $cianki, ktéra jest kazdorazowo okreslana dla kazdej
kombinacji $rednicy/grubosci Scianki i ktéra jest impregnowana odpowiednig zywicg i
instalowana z zastosowaniem specyficznej techniki.

Close fit — metoda renowacji polegajaca na wprowadzeniu nowej rury do starego rurociggu
poprzez umieszczenie zewnetrznej Scianki zainstalowanej wyktadziny, ktéra jest ciasno
pasowana wzgledem wewnetrznej $cianki istniejgcego rurociggu.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6 niniejszych WW,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcy i Projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UB);
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Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanej inwestycji zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub
do ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna - zespét maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych;

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Zamawiajgcego;

Inwestor — Instytucja sporzgdzajgca zamowienie inwestycyjne, pojecie odnosi sie do MPWIK
S.A. w Krakowie; Pojecie Inwestor jest tozsame z pojeciem Zamawiajgcy.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot;

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
poditoze. Podbudowa moze skfadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Odgatezienie wodociggowe - odcinek sieci od przewodu gtdbwnego do potgczenia z
istniejgcym rurociggiem zasilajgcym budynek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Remont rurociggu magistralnego
Projekt pn.: ,Gospodarka wodno-$ciekowa w Krakowie”.



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 6
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-00 Wymagania Ogdlne

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Ilub
teletechnicznym);

Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby— pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajgce prawidtowosé wykonania
rob6t budowlano-montazowych;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajagcy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewzigcia
inwestycyjnego i poszczegodlnych robdt w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
termindw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robat;

Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu w linii
prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego
wodociggu;

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Przewéd wodociggowy tranzytowy - przesylowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony
wytgcznie do przesytu wody.

Przew6d wodociagowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przew6d wodociggowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do
przytaczy wodociggowych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Rura ciasno pasowana — ciggta rura wykfadzinowa z tworzywa termoplastycznego, ktéra po
umieszczeniu jest powtdrnie ksztattowana lub w inny sposéb rozprezana w celu uzyskania
ciasnego pasowania do istniejgcego rurociggu.

Remont rurociggu magistralnego
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Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenows;

Sie¢ wodociggowa - ukfad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody muszg
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami), znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytagczu wodociggowym.

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka wodociggowa - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegty do budowy — przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;

Urzadzenia wodociggowe - sie¢ wodociggowa oraz urzgdzenia stuzgce do ujmowania,
uzdatniania i magazynowania wody.

Urzadzenie zabezpieczajagce — urzgdzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr)

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje wodociggu.

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujagce w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wilasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wodomierz gtowny - stanowigcy wiasno$¢ przedsiebiorstwa przyrzad do pomiaru ilosci
pobranej wody, znajdujgcy sie na kazdym przytgczu wodociggowym.

Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robodt
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji.

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: PZJ — Plan Zapewnienia Jakosci, PFU — program
funkcjonalno-uzytkowy, WWiORB — Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,

Remont rurociggu magistralnego
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje Rysunki i Projekty Techniczne
oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. Szczegdtowy zakres oraz wymagania dotyczgce
dokumentaciji projektowej przedstawiono w PFU-1_Czes$¢ opisowa.

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU-1.

Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji
niezbednej do prawidtowego wykonania Robdt bedgcych przedmiotem niniejszego PFU,
zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i niniejszej Umowy, zostanie ujety przez Wykonawce
w cenach ryczattowych (Cenie Ofertowe;j).

Dokumentacja hydrogeologiczna

Dokumentacja hydrogeologiczna musi by¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcym prawem, w
tym w szczegélnosci Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w
sprawie szczegoétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne
i geologiczno-inzynierskie.

Ponadto dokument ma by¢ spojny, czytelny i posiada¢ forme umozliwiajgcg tatwosc
poszukiwania potrzebnych tresci.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy rozbiérce oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Warunkiem rozpoczecia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wiascicieli
nieruchomosci, na ktérych realizowane bedg roboty, wtascicieli i / lub gestoréw infrastruktury
technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia Robét oraz zasadach rekompensaty za
ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych (reperow) do
chwili odbioru koncowego, przy czym uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonaweca prac przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z
nim harmonogram prac dla poszczegoinych etapdéw realizacji Robét.

Wykonawca przedstawi takze harmonogram zaje¢ pasa drogowego podlegajgcy akceptacji
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego przy kazdorazowej jego aktualizacji. Wszelkie
watpliwosci Zamawiajgcego bedg wymagaty wyjasnien ze strony Wykonawcy.

Remont rurociggu magistralnego
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1.9. Oznakowanie Terenu Budowy

1.9.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdét.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych;

Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot;

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowng. W Cene Umowng wtgczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidow energetycznych na
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Umowng winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania inwestycji oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytagczy i doprowadzen po jej ukonczeniu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen;

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych;

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci (w dzieh i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego;

Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég, objazddéw i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt;

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe;

Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:
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— stosowaé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
poézniejszymi zmianami),

— stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z p6zniejszymi
Zmianami).

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeh zbiornikdw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;
o mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca musi byé w peini Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska i zapewni¢ ich przestrzeganie.

Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia
materiatdw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robdt nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Umowna.

1.11.1. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r (DZ. U. Nr 112/1206/2001 z
pdzn. zmianami ) ogtoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001r (Dz. U. Nr 62 poz.628 z pdzn. zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na
zorganizowane skfadowisko odpaddw.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez
Wykonawce w Cenie Ofertowe;.

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpaddéw oraz wszelkich innych materiatdw powstatych w skutek przeprowadzonych Robét
zgodnie z zapisami zawartymi w PFU-1 cze$¢ opisowa.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy i zalecenia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robét
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostepem o0sd6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Umowna.

1.13. Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi,
podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca
uzyska od odpowiednich zarzgdcéw tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzgdcow o planowanym terminie rozpoczecia
robdt, uzgodni z nimi sposdb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli,
urzadzenh i instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzgdcow na czas
prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji i urzadzehn w czasie prowadzenia Robét. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie prac niezbedng rezerwe czasowg na
wykonanie przefozenia instalacji i urzadzeh podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy,
powiadomi¢ inspektora oraz uzytkownikéw tych urzgdzen o zamiarze prowadzenia robét.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury obcej, Wykonawca o fakcie uszkodzenia tych urzgdzen
lub sieci bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz zainteresowane strony oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzerh badz instalacji w trakcie
wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek
innych robot Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze
oraz na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzeh nie moze nastgpi¢
pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Uznaje sige, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Umowna.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Zamawiajgcy. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robdét nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég.
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.15. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:
— uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;
— wilasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki;
— wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
— odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;

— odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkéw;

— wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami;

— wlasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzadzen Terenu Budowy.

— pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie swiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednocze$nie dwdch lub wiecej wykonawcow
to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robét na sieci wodociggowej
wraz z obiektami, w szczegdlnosci dotyczy to takze prowadzenia robdt zgodnie
Z obowigzujgcymi  przepisami budowlanymi, BHP i ppoz. Skutki nieprzestrzegania
wymienionych przepiséw obcigzajg Wykonawce, zas MPWIK S.A zwolnione jest z wszelkiej
odpowiedzialnosci z tego tytutu odpowiedzialnosci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownag.

1.16. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, nawierzchni, itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robot
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisacé,
sfotografowac lub sfilmowac.

Remont rurociggu magistralnego
Projekt pn.: ,Gospodarka wodno-$ciekowa w Krakowie”.



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 13
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-00 Wymagania Ogdlne

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoch
egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robé6t na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg
o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i
wiadciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane
przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktoére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.19. Wymagane dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Szczegolowe wymagania dotyczgce uzyskania wymaganych dokumentéw od Wykonawcy,
pozwolen i uzgodnien z zakresu projektowania zostaty zawarte w PFU-1 czes¢ opisowa.

Dodatkowo Wykonawca wykona, skompletuje i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

- projekt organizacji budowy i robdt spdjny z Planem Zapewnienia Jakosci oraz
harmonogramem robdt;

- harmonogram robét (program), plan ptatnosci, plan finansowy ,

- projekt organizacji ruchu na czas robét w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolen na zajecie pasa drogowego,

- projekty robét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot
Statych, w tym w szczegdlnosci:

— projekty umocnienia $cian wykopow,

— projekty odwodnienia wykopdw,

Remont rurociggu magistralnego
Projekt pn.: ,Gospodarka wodno-$ciekowa w Krakowie”.



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 14
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-00 Wymagania Ogdlne

— rysunki wykonawcze, dotyczgce odtworzeh nawierzchni.

Wykonawca winien opracowac takie Dokumenty i Rysunki jakie uzna za niezbedne do realizacji
robét budowlano-montazowych, a ktoére okazg sie konieczne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Wszelka dokumentacja opracowywana przez Wykonawce, w tym metody wykonania robot,
projekty robot tymczasowych muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Opracowania
Wykonawca sporzadzi w 2-ch egzemplarzach. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed
Datg Rozpoczecia robot budowlanych liste metod wykonania, ktéra moze zosta¢ zmieniona
i/lub uzupetniona przez Zamawiajgcego i innych opracowarn wymaganych Umowa koniecznych
do wykonania i ukohczenia robét budowlano-montazowych.

Koszt dodatkowych dokumentacji opracowywanych przez Wykonawce nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozyé Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robét (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i ha odprowadzenie wody z
wykopow, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do zgtoszenia
zakonczenia robot przez Zamawiajgcego dla kompletnego zakresu objetego pozwoleniami na
budowe/zgtoszeniami zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wtasnym staraniem wazno$¢ przez caty czas trwania
inwestycji wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegdtowe, ktére niezbedne
beda do ukohczenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robét w postaci
opracowywania raportow dziennych i miesiecznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez
Warunki Umowy zatgcznikami. Raporty miesieczne bedg sporzadzane i przekiadane
Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach.

Spis wymaganych informacji, ktére majg zosta¢ zawarte w raporcie zostanie uzgodniona przez
Wykonawce z Zamawiajgcym.

Kazdy raport miesieczny zawiera¢ powinien, lecz nie ograniczac sie do:

— tabele zaawansowania (czasowego, rzeczowego, finansowego) wraz ze szczegétowymi
opisami postepu robot

— wykaz robét wykonanych, realizowanych i planowanych do realizacji w kolejnym okresie
sprawozdawczym

— fotografie obrazujgce stan realizacji oraz postep na Terenie Budowy
— raport ze stanu BHP oraz zapewnienia jakosci

— opis planowanego postepu robét wraz ze wszystkimi wydarzeniami i okolicznosciami,
ktére mogtyby zagraza¢ ukonczeniu zgodnie z Umowg

— opis podjetych decyzji, dziatah w celu pokonania opéznien
— opis problemow realizacyjnych z propozycja ich rozwigzania

— rejestr zmian,

— plan finansowy i plan ptatnosci (uaktualniony na koniec kazdego okresu
sprawozdawczego). Forme planu finansowego i pfatnosci Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

Raporty miesieczne bedg przedktadane Zamawiajagcemu do 5 dnia po miesigcu
sprawozdawczym.

Raporty dzienne bedg zawieraly informacje o biezgcych pracach prowadzonych podczas
prowadzonej rekonstrukcji rurociggéw wedtug przygotowanych raportow.
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Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Zamawiajgcego nie zwolni
Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wigcznie z
odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Wykonawca bedzie przedkiadat (jezeli Zamawiajacy bedzie tego wymagat) Raporty dzienne i
Raporty tygodniowe, w formie i ilosci uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Umowna.

1.20. Dokumentacja powykonawcza

Dla kompletnego zakresu objetego Umowa Wykonawca sporzadzi Dokumentacje
powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentac;ji
projektowej, a ich tre$¢ przedstawiaC bedzie Roboty tak, jak zostaty zrealizowane, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robdt, w tym skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg podziemna i naziemng (takze niezinwentaryzowang — o ile taka wystgpi).

Na koncu nn. punktu zamieszczono liste sprawdzajgcg do weryfikacji dokumentacji
powykonawczej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
wodociggowej nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale
przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mapie zasadniczej oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢é zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego do
przegladu przed rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koricowych wprowadzone zostang zmiany, Wykonawca dokona wiasciwej
korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty
wymaganiom opisanym powyZzej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w
formie wydrukéw oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi we wstepnych warunkach zatgczonych do
PFU-3 oraz do wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Lista sprawdzajaca do dokumentacji powykonawczej — zgodnie z PFU-1 p. 2.1.5.
1.21. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.21.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania
budowy i rozbidrki, wtgczajgc w to koszty pozwolenh i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Rob6t optatami.
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Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutdw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektéw.

Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegac
uzgodnieniu z Zarzgdem Drég w ramach projektéw organizacji ruchu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Umowna.

1.22. Ochrona zieleni

Zadanie bedzie realizowane metodami bezwykopowymi i nie zachodzi koniecznos¢ wycinki
drzew. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgadzania Dokumentaciji
Projektowej z Zamawiajgcym wystepujgcych ewentualnych kolizji z drzewami lub krzewami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki,
przesadzania lub przyciecia drzew i krzewow.

Wykonawca winien projektowa¢ Roboty w sposédb unikajgcy kolizji z drzewami, a ich wycinke
traktowa¢ jako ostateczne rozwigzanie. W przypadku takiej koniecznosci, Wykonawca na swdj
Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek, przesadzen lub przycie¢ drzew i krzewow.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiatu z wycinki, z
kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwiania materiatu.

Koszt wyciecia drzew i krzewdw (wraz z kosztami administracyjnymi) jest skfadnikiem Ceny
Umownej. Optaty za wycinke drzew ponosi Wykonawca.

1.23. Zapewnienie dojazdéw do posesiji

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, ha
ktérych zlokalizowane sg obiekty wymagajace statego dojazdu.

1.24. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna, obszary chronione
Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie objety jest ochrong konserwatorska.

W przypadku natrafienia na jakiekolwiek znalezisko archeologiczne Wykonawca zobowigzany
jest zleci¢ staty nadzor archeologiczno — konserwatorski nad catoscig prac ziemnych. Powyzsze
dziatania prowadzi¢ nalezy zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra
Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych
lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim, ktéry nalezny zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca
wlasnym Kkosztem i staraniem, jezeli zajdzie taka potrzeba, wypelni wszelkie warunki
postawione przez wilasciwego Konserwatora Zabytkéw, w tym réwniez zapewni nadzér
archeologiczny czy konserwatorski. Wszelkie postanowienia takiego nadzoru muszg zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie budowy muszg zostaé
przekazane Zamawiajgcemu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Umowna.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu danej Umowy muszg by¢:

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Projektu, w tym w szczegdlnosci PFU — 1 czes$é opisowa,
— nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowa¢ Urzgdzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robét objetych niniejsza Umowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami Systemu Zapewnienia Jakosci.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia
petng informacje na temat wszelkich materiatéw i produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek
zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie.
Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi
ryzyko zakupu materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego i dopuszczeniem do
wbudowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zajecia stanowiska (akceptacji bgdz odrzucenia) w
zakresie wnioskéw materiatowych w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentéw od Wykonawcy.

Inspekcja wytwoérni Materiatéw

Wytwérnie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

— Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatdbw lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji
Umowy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz
kosztem zwigzanym z ich demontazem. W przypadku gdy Materiaty nie beda w petni zgodne z
Umowa i wplynie to na jakos¢ elementéw budowli, to takie Materialy beda niezwitocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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2.4.

2.5.

2.6.

Przechowywanie i skladowanie Materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$c¢ i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

oraz

Kwalifikacje wlasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego nie
pozniej niz w dniu dostawy Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw
protokoty z przeprowadzonych préob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Inspektora Nadzoru. Atesty takie majag
stwierdzi¢, iz odnosne Materiatly i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak rowniez podawac
wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na
Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzgdzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzadzeh do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesnie w
celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego
prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod
wzgledem jako$ci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg
zgodnos¢.

Znakowanie Urzadzen i Materiatéw

Znakowanie Urzadzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi byc¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta..

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie projekcie organizacji Robdt i Programie; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Remont rurociggu magistralnego
Projekt pn.: ,Gospodarka wodno-$ciekowa w Krakowie”.



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 19
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-00 Wymagania Ogdlne

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub
utrata ich aktualnosci beda wystarczajgcym powodem do wydania przez Inspektora Nadzoru
polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z
Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

4. TRANSPORT

Stosowane s$rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny byé dostosowane do
przewozenia materiatdw w taki sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Umowy. Nie mogg one wptywac niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych, PZJ oraz
projektu organizacji robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport fadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowaé Zamawiajgcego o kazdym takim
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do
ruchu na terenie zakonczonych robdét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkdd spowodowanych takim transportem na swoj wiasny koszt

Wykonawca na wilasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach Umowy. Nie moga one wptywaé niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.

Wykonawca bedzie usuwatl na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych Materiatdéw i wykonywanych robdét,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez
Wykonawce: harmonogramem, projektem organizacji robét i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;j .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy (w
tym w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej i w WW), a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng — zgodnie z WW-01 Roboty
pomiarowe.

Zgodnos¢ Robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca winien wykonywac Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, zapewniajac
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,,

2) mozliwos¢ utrzymania wtadciwego stanu technicznego,

3) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

7) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

8) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Odwodnienie wykopoéw

Odwodnienie wykopéw i terenu Robdt winno byé realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wilasnym zakresie i na wiasny koszt Wykonawcy). Projekt
odwodnienia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do Robét
zasadniczych.

Szczegdlne zasady prowadzenia roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robot zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i
warunkami wydanymi przez gestorow sieci, zarzadcow drég i innych witascicieli. W
szczegolnosci:
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5.6.

— Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest powiadomi¢ wszelkich
wiascicieli urzadzen i sieci oraz zleci¢ nadzér jednostkom do tego uprawnionym,

— w miejscach kolizji i zblizeh prace prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem i po uzgodnieniu
Z operatorami infrastruktury

— prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem wiascicieli tych sieci. W tych rejonach wykopy nalezy wykonywac recznie,

— skrzyzowania bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu (gazocigg, wodociag, kable
energetyczne, kable telefoniczne) wymagajg stosowania rur ochronnych zgodnie z
przepisami PN oraz uzgodnieniami z zarzgdcami poszczegdlnych sieci,

— w rejonach wystepowania istniejgcego drenazu odwadniajgcego roboty wykonywac
recznie, konieczne jest jego przywrdcenie do stanu sprzed rozpoczecia robét i staranna
naprawa ewentualnych jego uszkodzen,

— zachowa¢ normatywne odlegtoéci od istniejgcej infrastruktury i urzadzen (kabli,
gazociggoéw, kanatéw co itp.)

— wykonywa¢ probne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcej
infrastruktury,

— Woykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych
awarii oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikéw i oséb postronnych, na skutek
nieprawidtowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp.

— Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

— Wykonawca uzyska po zakonczeniu prac na dziatkach prywatnych oswiadczenia
wiadcicieli dziatek, na ktorych byty wykonane roboty, o przywrdceniu dziatki do stanu
pierwotnego oraz o braku roszczen z ich strony w stosunku do Zamawiajgcego.

— Wykonawca zgtosi zakonczenie robét odpowiednim zarzgdcom (np. drég) i dokona
protokdlarnego przekazania terenow bedacych w ich posiadaniu. W przypadku
whniesienia przez zarzadcéw uwag lub zastrzezeh co do wykonanych robét Wykonawca
naprawi/usunie je na wtasny koszt.

Ponadto:

— Wpykonawca wiasnym kosztem i staraniem uzyska niezbedne informacje odnosnie
osnowy geodezyjnej oraz punktéw wysokosciowych potrzebne do wytyczenia i
zrealizowania przedmiotu umowy.

— Wpykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt wykonana wszelkie uzgodnienia,
wyjasnienia z wiascicielami posesji niezbedne do wykonania i ukonczenia robét
przewidzianych Umowa;

— Roszczenia oséb trzecich w tym mieszkancédw posesji, spowodowane dziataniami
Wykonawcy, zostang zaspokojone staraniem i na koszt Wykonawcy.

— Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ do teren stanu pierwotnego

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagi,
gazociggi i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw Ilub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania
robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te
czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wiascicielem
instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajgcych, kanalizacji i gazociggow, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy

Remont rurociggu magistralnego
Projekt pn.: ,Gospodarka wodno-$ciekowa w Krakowie”.



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 22
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-00 Wymagania Ogdlne

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego Ilub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwitocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki sposoéb aby zminimalizowaé ewentualne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w
sgsiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzér wiascicieli lub administratoréw
uzbrojenia podziemnego nad realizacjg rob6t w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Umowna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do
wymagan Umowy. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w danym Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Umowie, normach i
wytycznych, a takze aprobatach technicznych. Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego
dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Plan zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Planu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, WWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdblng opisujgca:
— organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
- BHP,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

— system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegbdtowg opisujgcg dla kazdego rodzaju Robot:
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6.2.

6.3.

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

— sposoOb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisac¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez
podaé kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robét i programem robdét.

Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli bedzie takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem robét, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i WWIORB. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosS¢ sg okreslone w WWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury.

Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
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6.4.

6.5.

6.6.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego 0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatébw u zZrodita ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami
Umowy na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci Materiatdbw i Robot z Umowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegdlnosci:

- Dokumentacja projektowa,

- Dziennik budowy,

- Protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Dokumenty Wykonawcy,

- Komunikaty takie jak: polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.,

- Program Robot,

- Raporty o postepie prac Wykonawcy

- Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw

- Dokumenty zapewnienia jakosci,

- Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
- Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

- Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych oraz rad budowy.
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6.7.

6.8.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych
itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréow i Prob Koncowych Robét. Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg inwestycji bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone powinny by¢ przechowywane tak dtugo,
jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych okresach
archiwizacji, réwniez na nos$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego,
Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Umowa jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie poszczegdélnych grup Robét
okreslonych w Wycenionym Wykazie cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg
obmiarowi.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa (Cena Umowna). Cena Umowna jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zazagdania dodatkowej zaptaty.

Obmiar Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

Obmiar Robdt bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do
ustalenia obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkéw trwatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego. O gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektor
Nadzoru Zamawiajgcego pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia | Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosc
wykonanych robét z Umowy, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robat,

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego, Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przysztg eksploatacje, trwatosc i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

e zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
e rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

e technologie wykonania robot,
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parametry techniczne wykonanych robdét,

wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw
czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce

Wzdr protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacych z Umowy.

8.2 Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatnos¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty,
ktérych ptatno$¢ ma dotyczyé. Odbidér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w p. 8.1 dotyczgcymi odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystgpienia o ptatnosé, kiedy
przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robdt Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnosé. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodza roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca
zatgczy do wystagpienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

8.3 Préby koncowe

8.3.1. Wymagania ogoélne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowy
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

Dokumentacja powykonawcza,

Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
oraz odbioréw czesciowych,

Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb (m.in. ci$nienia, zgrzewdw,
bakteriologiczna)

Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatéw:
o Dokumenty atestacyjne,
o Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci,

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Prob Koncowych.

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Umowy

sprawdzenie protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.
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8.3.2.

8.3.3.

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
Zamawiajgcego do przegladu Plan Préb Koncowych.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koncowych przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob oraz akceptacji
Planu Préb Koncowych.

Wykonawca da Zamawiajgcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Préb.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, -Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatlu w prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w Probach jest wymagany
przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koricowych przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecnosé jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokot Protokét musi zostac
poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisiji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Prob w
sposob dokumentujgcy zgodnos¢ z Umowa, a w szczegolnosci dokumentujgcy osiaggniecie
parametréw koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazdg kolejng faze Préb mozna rozpoczg¢ wytacznie po pozytywnym zakohczeniu fazy
poprzedniej.

Raport z Prob Koncowych
Raport z Préb Kohcowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakohczenia Préb Koncowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploataciji.
W szczegodlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Koncowych badan i préb

- protokoly potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robét z Umowa i dokumentacjg
projektowa,

- protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Pozwolenie na uzytkowanie
Po wykonaniu Prob Koncowych Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty do
umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane)
oraz wykona wszystkie niezbedne roboty, ktdre limitujg uzyskanie tego pozwolenia.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koncowej, przed sporzgdzeniem
Protokotu Odbioru catosci Robét.

Zasady odbioru koncowego Robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kohcowego robot dokona Komisja odbiorowa, w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca , Uzytkownik oraz inne osoby
powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami — sporzgdzajgc Protokdt odbioru robét stanowigcy podstawe wystawienia
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8.4.2.

Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowag i WWIORB.

W toku odbioru kohcowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
rob6t odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kocowego.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
WWIORB i (PZJ).

e Protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, proby cisnienia,
zgrzewow, badania bakteriologiczne,

e Protokoty odbioréow czesciowych.
e Dzienniki Budowy (oryginaty).

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z WWIORB i (PZJ).

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét

e Decyzje Pozwolenia na budowe/zgtoszenia

e Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.
e Oswiadczenie kierownika budowy o:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o 0 whlasciwym  zagospodarowaniu terendw  przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kocowego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
weditug wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Przeglady w okresie gwarancji

Przeglady polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancji. Terminy
przegladéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Umowa rozliczenie Robét oparte jest na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie
i wykonanie Robat.

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentéw i opracowan stanowigcych projekt Robot,

Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w
szczegolnosci  koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzetu, materiatow
eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacji
projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robé6t budowlanych objetych niniejszg
inwestycja.

Koszty powielenia i dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w
wymaganych Umowa liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji.

Za kazdym razem Cena Robo6t budowlanych pozycji bedzie obejmowac:

robocizne bezposredniag,

wartos¢ uzytych i wbudowanych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, oraz koszty
0golne przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

koszt obstugi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadéw, wybudowania
objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruch, optaty dzierzawy terenu, przygotowanie
terenu, wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji
pomocniczych, tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, koszt nadzoru wiascicieli
urzadzen, koszt nadzoru geotechnicznego, dostarczenie i zainstalowanie urzgdzeh
zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu
Budowy, eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
pobdr niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaz zamontowanych
Urzgdzen Tymczasowych, prace porzadkowe.

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robét Statych, przeprowadzenia Préb Kohicowych oraz utrzymania ciggtosci
eksploatacji wodociggu

organizacja, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Z wytgczeniem elementow, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym Wykazie
Cen, spetnienie wymagan niniejszej WW-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za
uwzglednione i wliczone w stawki ryczattowe okreslone w Wycenionym Wykazie Cen.

Wykonawca bedzie rozliczat sie na podstawie faktur czesciowych. Podstawg wystawienia
faktury czesciowej bedzie potwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o ptatnosé.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesc¢ i
nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Warunkami Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pemi
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszehstwo nad postanowieniami innych norm.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje
norm:

PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

PN-EN-..:.. — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,
PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg

miedzynarodowg ISO,

PN-1SO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z
nig identyczna,

PN-EN(oryg) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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